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Tématem mé diplomové práce je srovnání variantních řešení stropní konstrukce 
polyfunkčního domu. Jedná se o částečně podsklepenou stavbu o třech nadzemních podlažích 
zastřešených plochou střechou. Tento objekt je kombinací bytových a nebytových prostor. 
Celý objekt je navržen z konstrukčního systému Porotherm. Pro variantní srovnání stropní 
konstrukce byl vybrán strop nad 1.PP. Materiálová varianta A byl označen strop Porotherm, 
tvořený cihelnými vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky. Jako materiálová 
varianta B byl vybrán prefa – monolitický železobetonový strop deskový Filigrán a 
materiálová varianta C je variantou železobetonového monolitického stropu trámového. 
Srovnání těchto stropních konstrukcí se posuzuje v závislosti na tloušťce stropní konstrukce, 
hmotnosti, finančnímu ohodnocení, době trvání, spotřebě bednění a spotřebě betonové směsi. 
Součástí porovnání variantního řešení stropní konstrukce je také vyřešení detailu terasy nad 
volným prostorem. Tepelně technický posudek a potřebná míra doteplení konstrukce bude 
řešena pro všechny materiálové varianty. Pro jednotlivé varianty bude zpracován 
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The topic of my thesis is the comparison of variants of ceiling construction 
multifunctional building. This is a partial basement building with three floors that has a flat 
roof. This object is a combination of residential and commercial spaces. The entire building is 
designed from construction system Porotherm. For variant comparison the ceiling 
construction was chosen over 1st basement ceiling. Material version A was labeled ceiling 
Porotherm formed out of Miako inserts bricks and ceramic concrete ceiling beams. As a 
material variant B was chosen precast - monolithic reinforced concrete ceiling plate Filigree 
and material variant C is a variant of monolithic reinforced concrete ceiling joist. Comparison 
of these ceiling structures is assessed depending on the thickness of the the ceiling 
construction, weight, financial remuneration, duration, consumption of formwork, 
consumption of concrete. Part of comparing variant solution of the ceiling construction is also 
resolved in detail terraces of free space. Heat technical expertise and the necessary degree of 
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Seznam použitého značení: 
 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN - česká technická norma 
EN - evropská norma 
NV - nařízení vlády 
dB - decibely 
DN - jmenovitá světlost potrubí 
DPH - daň z přidané hodnoty 
EPS - expandovaný polystyrén 
XPS - extrudovaný polystyren 
PVC - polyvinylchlorid 
MC - malta cementová 
TUV - teplá užitková voda 
HUP - hlavní uzávěr plynu 
NN - nízké napětí 
Bpv - Balt po vyrovnání 
IP - internet protocol 
IČ - identifikační číslo osoby 
Kč - koruna česká 
ks - kusy 
SO - stavební objekt 
PD  - projektová dokumentace 
PP - podzemní podlaží 
NP - nadzemní podlaží 
PSČ - poštovní směrovací číslo 
Sb. - sbírka 
tl. - tloušťka 
TUV - teplá užitková voda 
ZS - zařízení staveniště 
ŽB - železobeton 
U - součinitel prostupu tepla [W x m-2 x K-1] 
Ø - průměr 
m
2 
- metr čtverečný 






Tématem mé diplomové práce je srovnání variantních řešení stropní konstrukce 
polyfunkčního domu. 
V této práci bude nejprve zhotovena dokumentace pro provádění novostavby 
polyfunkčního domu. Jedná se o částečně podsklepenou stavbu o třech nadzemních podlažích 
zastřešených plochou střechou. Tento objekt je kombinací bytových a nebytových prostor, 
kde přízemní podlaží bude sloužit jako kanceláře a horní dvě podlaží jako bytové jednotky. 
Suterén slouží především jako garáže uživatelů bytových jednotek. Pro tuto stavbu bude 
doložena zadaná výkresová dokumentace stavby. 
Celý objekt je navržen z konstrukčního systému Porotherm. Pro variantní srovnání 
stropní konstrukce byl vybrán strop nad 1.PP. Materiálová varianta A byl označen strop 
Porotherm, tvořený cihelnými vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky. Jako 
materiálová varianta B byl vybrán prefa – monolitický železobetonový strop deskový Filigrán 
a materiálová varianta C je variantou železobetonového monolitického stropu trámového. 
Srovnání těchto stropních konstrukcí se posuzuje v závislosti na tloušťce stropní konstrukce, 
hmotnosti, finančnímu ohodnocení, době trvání, spotřebě bednění a spotřebě betonové směsi. 
Součástí porovnání variantního řešení stropní konstrukce je také vyřešení detailu terasy nad 
volným prostorem. Tepelně technický posudek a potřebná míra doteplení konstrukce bude 
řešena pro všechny materiálové varianty. Pro jednotlivé varianty bude zpracován 
technologický postup realizace výstavby. 
Cílem této práce bude zjistit, která z variantních řešení stropní konstrukce bude pro 
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Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby  
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb [8] 
 
 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy  
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
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A. Průvodní zpráva  
 
 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě  
 
a) název stavby, 
Polyfunkční dům Rada. 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků). 
Parcelní číslo pozemku 900/14 
Katastrální území Hodonín 
Brandlova 90 
Hodonín, PSČ 695 01, 
Kraj: Jihomoravský 
 
A.1.2   Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
Hanák Lukáš 
Březinova 11 
PSČ 695 04 Bažantnice II, okres Hodonín 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo 
Netýká se stavby. 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba). 
Netýká se stavby. 
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A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla, 
Netýká se stavby. 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 





PSČ 695 01 Hodonín 
E-mail: Haslikovic@seznam.cz 
Tel: 732 556 995  
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. 
Netýká se stavby. 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů  
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 
Stavbu povolil Městský úřad Hodonín – Stavební úřad 
Horní Valy 2 
695 01 Hodonín 
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b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 
c) další podklady. 
Vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, požadavky investora, 
Katastrální mapa 1:1000, 
Inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb [8], 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [9], 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb [10]. 
Vyjádření správců sítí 
 
A.3  Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území, 
Stavební parcela č. 900/14 o celkové výměře 2 700 m2 v katastrálním území Hodonín. 
Pozemek není zastaven. Dosavadně zde byl místní park, nenachází se zde žádný objekt 
pouze malé dětské hřiště, které bude přesunuto na ulici Brodská. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Nejedná se o památkovou zónu, přesun dětského hřiště byl schválen za svolení 
patřičných orgánů. 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Parcela je situována v mírně svažitém terénu s výškovým rozdílem cca 0,7 m, směr 
sklonu svahu je na severo-západ. Základová půda je propustná (pískový štěrk) a 
z hydgeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je 5,5 m pod 
terénem. Srážkové vody budou z objektu odvedeny do jednotné kanalizace. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Podmínky byly splněny dle stanoveného územního plánu města Hodonín. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
Podmínky byly splněny dle stanoveného územního plánu města Hodonín. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
V souladu s požadavky. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace splňuje požadavky správců inženýrských sítí a dotčených 
orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Stavba není podmíněna udělením žádných výjimek. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Stavba není podmíněna žádnými souvisejícími ani podmiňujícími investicemi. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Pozemek se nachází v řadové zástavbě na parcele č. 900/14. Parcela je oddělená od 
jednotlivých parcel silniční komunikací. Parcela dotčená umístěním stavby je pouze 
parcela silniční komunikace, kde se nachází vjezd na stavbu a to je parcela č. 1000 
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A.4  Údaje o stavbě  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o projekt novostavby polyfunkčního domu. 
 
b) účel užívání stavby, 
Tento objekt je kombinací bytových a nebytových prostor, kde přízemní podlaží bude 
sloužit jako pobočka společnosti Partners pro finanční poradenství lidí a horní dvě 
podlaží jako bytové jednotky. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památku 
apod.), 
Není zde návaznost na žádnou kulturní památku, pouze je zde požadavek, aby stavba 
zapadla do zdejšího urbanistického řešení již stávajících staveb. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Návrh budovy musí splňovat obecné a technické požadavky, aby jako stavba mohla 
být schválen. Suterén stavby, který je využit především pro garáže, slouží jako 
parkovací místa pro jednotlivé vlastníky bytů. Při návrhu se řídíme normou ČSN 73 
6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže [3] a také normou ČSN 73 6056 – 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel [4]. Přízemí je navrženo jako 
administrativní budova a budeme seřídit normou ČSN 73 5305 – Administrativní 
budovy a prostory [2]. Zbytek stavby tvoří bytová výstavba, kterou najdeme v normě 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy [1]. Bezbariérové řešení stavby je navrženo 
v přízemním podlaží, kde se nachází kanceláře, aby i těmto osobám byly přístupné 
služby, co tato společnost nabízí. Od druhého podlaží, kde se nacházejí jednotlivé 
byty, již bezbariérový přístup není splněn. Budeme se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [10]. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů, 
Stavba polyfunkčního domu dodržuje požadavky určené v rozhodnutí o umístění 
stavby a požadavky dotčených orgánů státní správy. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Stavbě nejsou uděleny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.), 
Zastavěná plocha objektu: 494,01 m2  
Obestavěný prostor: Základy – 177 m3 
1.NP – 1 748,81 m3 
1.PP, 2.NP, 3.NP – 4 505,4 m3 
Střecha – 192,665 m3 
Celkem – 6 623,875 m3 
Užitná plocha:  1.PP – 420,59 m2 
1.NP – 449,07 m2 
2.NP – 405,9 m2 
3.NP – 405,59 m2 
Celkem – 1 681,15 m2 
Funkční jednotky (jednotlivé kanceláře + byty):   1.NP – 248,59 m2 
2.NP – 388,57 m2 
3.NP – 388,26 m2 
Celkem – 1 025,42 m2 
Počet pracovníků a externích návštěvníků v poschodí administrativy je dimenzován 
na: počet žen (11 – 30), počet mužů (11 – 50). 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.), 
Není předmětem projektové dokumentace. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 
Zahájení stavby se uskuteční 1. 1. 2015 a dokončení se předpokládá 1. 1. 2017. 
Členění na jednotlivé etapy výstavby: 
SO-01 Novostavba polyfunkčního domu 
- Zemní práce 
- Základové konstrukce 
- Hydroizolace spodní stavby vodorovná 
- 1.PP nosné zdivo, stropní konstrukce, schodiště 
- Hydroizolace spodní stavby svislá + ochrana hydroizolace nopovou folií 
- Zásypy 
- 1.NP nosné zdivo, stropní konstrukce, schodiště + lešení 
- 2.NP nosné zdivo, stropní konstrukce, schodiště + lešení 
- 3.NP nosné zdivo, stropní konstrukce + lešení 
- Zastřešení 
- Svislé nenosné konstrukce, hrubé instalace 
- Vnitřní, vnější omítky 
- Podlahy 
- Obklady, truhlářské práce 
- Malby, zámečnické práce 
- Kolaudační řízení 
 
k) orientační náklady stavby. 
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A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
SO-01 Novostavba polyfunkčního domu 
SO-02 Zpevněné plochy 
SO-03 Přípojka jednotné kanalizace,  
SO-04 Přípojka vody 
SO-05 Přípojka plynu  
SO-06 Přípojka nízkého napětí 
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B. Souhrnná technická zpráva  
 
 
B.1  Popis území stavby  
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Stavební parcela č. 300/3 o celkové výměře 2 700 m2 v katastrálním území Hodonín. 
Pozemek není zastaven. Vjezd na pozemek je z ulice Veselská, parcela č. 1000. Jedná 
se o asfaltovou komunikaci. Pozemek se nachází v řadové zástavbě. Veškeré 
inženýrské sítě voda, kanalizace, plyn a elektrické vedení jsou vedeny na ulici Horáků 
a budou řešeny novými přípojkami na stávající vedení. Přípojky teplovodního potrubí 
jsou vedeny na ulici Chludova. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Parcela je situována v mírně svažitém terénu s výškovým rozdílem cca 0,7 m, směr 
sklonu svahu je na severo-západ. Základová půda je propustná (písčitý štěrk) a 
z hydgeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je cca 5,5 m pod 
terénem. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Při výkopových pracích 
nebyly nalezeny žádné archeologické poznatky. V území nebylo zjištěno riziko 
pronikání radonu. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Stavba polyfunkčního domu se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním 
pásmu. Jediná dodržená ochranná pásma budou pásma nově zbudovaných přípojek 
inženýrských sítí. 
Ochranné pásmo pro přípojku plynu je 0,6 m od nízkého napětí, 1 m od kanalizace a 
od vody 0,5 m  
Ochranné pásmo pro kanalizační přípojku je 1 m od nízkého napětí, od plynu 1 m a od 
vody 0,6 m  
Ochranné pásmo pro přípojku vody je 0,4 od nízkého napětí, 0,5 m od vody a 0,6 m od 
kanalizace 
Ochranné pásmo pro přípojku nízkého napětí je 0,6 m od plynu, 1 m od kanalizace a 
0,4 m od vody 
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Minimální hloubka jednotlivých inženýrských sítí: 
- přípojka nízkého napětí 1,3 m pod terénem 
- přípojka vody 1,6 m pod terénem 
- přípojka plynu 0,8 m pod terénem 
- přípojka kanalizace 1 m pod terénem 
 
d) poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod., 
Objekt se nenachází v zaplavovaném ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby. Novostavba polyfunkčního domu je 
napojena na městskou kanalizaci, srážková voda bude odvedena do jednotné 
kanalizace. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Vykácení křoví lemující prostor bývalého parku bylo schváleno patřičnými orgány. 
Demolice ani asanace se netýkají této stavby. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Skládka zeminy pro zpětné zasypání svahů, ruční výkopek, pracovních prostor kolem 
jámy, svahu pro dolní schodiště a rýhy pro dočasné odvodnění dna jámy po dobu 
výkopu o objemu 269 m3 bude zrealizována na staveništi. Větší část sejmuté ornice o 
objemu 415 m
3
 bude rozdělena tak, že 135 m3 pro finální rozložení po celém pozemku 
bude ponecháno na staveništi a zbylých 280 m3 bude pro finální úpravy dovezeno 
z pronajaté mezideponie. Zbytek zeminy a orné půdy o objemu 905,16 m3 bude 
odvezen rovněž na pronajatou mezideponii v Hodoníně na ulici Vašků 8. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
Všechny přípojky inženýrských sítí budou napojeny na již vybudovanou městskou 
infrastrukturu. Přípojky dálkového teplovodního potrubí budou napojeny na městskou 
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centrální teplárnu. Pozemek je na komunikaci napojen z ulice Veselská, kde se nachází 
vjezd na stavbu. Jedná se o komunikaci III. třídy. 
 
i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Doba trvání výstavby polyfunkčního domu je plánovaná na 24 měsíců. Stavba 
nezahrnuje související ani podmiňující investice. 
 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Budova polyfunkčního domu bude převážně užívána k bydlení, první patro bude 
využito jako kanceláře finanční společnosti. Jedná se o budovu o třech nadzemních 
podlažích a jednom podzemním, které bude sloužit jako garáže a sklepní prostory. 
Funkční jednotky (jednotlivé kanceláře a byty):   1.NP – 248,59 m2 
2.NP – 388,57 m2 
3.NP – 388,26 m2 
Celkem – 1 025,42 m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
Stavba zapadá do zdejšího architektonického rázu. V okolí stavby budou zpevněné 
plochy. Přístupový chodník vedoucí k oběma schodištím a vjezd do garáže bude 
tvořen zámkovou dlažbou. Nově vzniklé parkoviště před budovou pro zaměstnance a 
externí návštěvníky budoucích kanceláří bude asfaltové, stejně tak jako vjezd na 
parkoviště. Kolem domu bude okapový chodník z říčních oblázků velikosti 16/22 mm, 
lemovaných parkovacím obrubníkem Best Linea II standard o rozměrech 
1000x80x250 mm. Vchod do domu bude orientován k jihozápadu. 
 
 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavba se nachází v Hodoníně. Nachází se v katastrálním území Hodonín. Respektuje 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Objekt je navržen jako třípodlažní podsklepená budova s plochou střechou a 
parkovacím stáním. Tvar půdorysu je čtvercový o rozměru 22,63 x 21,83 m. 
Konstrukce je zděná ze systému Porotherm. Fasádu stavby bude tvořit omítka 
Porotherm Universal v perleťově bílé barvě RAL 2013 a nebesky modrá barva fasády 
RAL 5015 bude oddělovat kanceláře od zbytku budovy. Soklová část bude tvořena 
z marmolitu od firmy Weber v barvě tmavě oranžové typu RAL 2011. Okna a vstupní 
dveře budou plastová. Krytina jednoplášťové ploché střechy bude tvořena 
z hydroizolačních pásů. Finální vrstva je tvořena z hydroizolačního pásu Elastek 40 
Special dekor, který se vyrábí s ochranným břidličným posypem v šedé barvě. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Podsklepená budova polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích. Pozemek je 
přístupný z ulice Veselská s nově vybudovaným vjezdem. Z ulice Veselská rovněž 
vede hlavní vstup do objektu přístupný přes nově zbudovaný chodník a parkoviště. 
Vstup do prostor kanceláří nacházející se v 1.NP bude oddělen od zbytku budovy. 
Zásobování finanční společnosti Partners využívající tyto kanceláře bude probíhat skrz 
hlavní vstup budovy. Stavba dispozičním řešením a dodržením technických norem a 
jiných normových předpisů splňuje kritéria na provoz této budovy. Suterén slouží jako 
garáž a sklepní prostory pro vlastníky bytů z horních dvou podlaží. Nachází se zde 
také sušárna, kolárkárna a technická místnost, kde je přivedeno dálkové teplovodní 
potrubí z městské centrální teplárny. Zdroj TUV je zajištěn předávací výměníkovou 
stanicí společností Dalkia a slouží na vytápění celé budovy. V 1.NP se nachází 
kanceláře pro finanční společnost Partners, která zde bude mít svou pobočku. Jsou zde 
jednotlivé kanceláře, jednací místnost, školící místnost, recepce, kuchyňka, sklad a 
toalety. Toto podlaží je řešeno bezbariérově. V 2.NP se nachází 4 byty pro budoucí 
uživatele. Jedná se o byty 2+KK, 4+KK a dva byty 3+KK. V 3.NP je dispozičně 
uspořádáno 5 bytů pro budoucí uživatele. Jedná se o byty 1+KK, dva byty 2+KK a dva 
byty 3+KK. Úklidová místnost pro celou budovu je umístěna v přízemí. Komunikační 
prostor mezi všemi podlažími je řešen dvouramenným schodištěm s mezipodestou a 
výtahem se strojovnou v šachtě typu OJL 630/1, který je umístěn v zrcadlové části 
tohoto schodiště. Zastřešení je řešeno plochou střechou. Stavba je navržena dle 
požadavků stavebníka. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Bezbariérové řešení stavby je navrženo v přízemním podlaží, kde se nachází 
kanceláře, aby i těmto osobám byly přístupné služby, co tato společnost nabízí. 
Překonání výškové rozdílu do přízemního podlaží z parkoviště je řešeno šikmou 
schodišťovou elektrickou plošinou  IPM 300 umístěnou na pravém rameni vstupního 
schodiště. Podesta ke vstupním dveřím je ve spádu 1% pro snadné překonání uživatelů 
se s níženou pohyblivostí. Také parkovací plochy před budovou obsahují dvě místa 
pro tělesně postižené uživatele. Při návrhu samotné dispozice tohoto podlaží se 
budeme řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [10]. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána zkolaudováním stavby a jejím 
uvedením do provozu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
 
  a) stavební řešení,  
Objekt je navržen jako třípodlažní podsklepená budova s plochou střechou a 
parkovacím stáním. Tvar půdorysu je čtvercový o rozměru 22,63 x 21,83 m.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Konstrukce je zděná ze systému Porotherm. Fasádu stavby bude tvořit omítka 
Porotherm Universal v perleťově bílé barvě RAL 2013 a nebesky modrá barva fasády 
RAL 5015 bude oddělovat kanceláře od zbytku budovy. Soklová část bude tvořena 
z marmolitu od firmy Weber v barvě tmavě oranžové typu RAL 2011. Okna a vstupní 
dveře budou plastová. Krytina jednoplášťové ploché střechy bude tvořena 
z hydroizolačních pásů. Finální vrstva je tvořena z hydroizolačního pásu Elastek 40 
Special dekor, který se vyrábí s ochranným břidličným posypem v šedé barvě. 
        
Základy: 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základy jsou provedeny z prostého betonu C 
20/25, který bude řádně zhutněn vibrátory. Hloubka základové spáry hlavní jámy je 
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3,310 m pod terénem. Základové spára druhé figury výtahové šachty je v hloubce 
založení 4,340 m pod terénem. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 150 mm) jsou 
vyztuženy Kari sítí 150/150/6. 
 
Svislé konstrukce: 
Obvodové stěny - zděné z tepelně izolačních cihel Porotherm 44 T Profi rozměru 
248x440x249 mm na maltu pro tenké spáry Porotherm T.  
Vnitřní nosné zdivo - zděné z broušených cihel Porotherm 30 AKU SYM rozměru 
247x300x238 mm na maltu cementovou Porotherm M 10 a zdivo Porotherm 25 AKU 
SYM rozměru 375x250x238 mm zděné z broušených cihel na maltu cementovou 
Porotherm M 10. 
 
Vnitřní nenosné zdivo -  příčkovka Porotherm 11,5 Profi rozměru 497x115x249 mm, 
na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčkovky Porotherm 11,5 Profi jsou 
v 1.NP řešeny u toalet ve dvou výškových úrovních. V první výškové úrovni jsou 




Stropní konstrukce je tvořena z nosníků Porotherm délek 2,25 – 7,25 m a stropních 
vložek Miako tl. 230 mm a tl. 80 mm v místech, pro potřebu zesílení stropní 
konstrukce nebo vynesení stropního nosníků, který nemůže být uložen z obou stran na 
nosné stěně.  
Strop tloušťky 290 mm má nadbetonávku 60 mm, která je doplněna o výztuž z Kari 
sítí viz statika. Nad nosnými stěnami jsou navrženy ztužující ŽB věnce, které jsou u 
obvodových stěn doplněny věncovkou VT 8/27,5 a tepelnou izolací Isover EPS 100 S 
tloušťky 80 mm. 
 
Vertikální komunikace:  
Schodiště je navrženo dvouramenné monolitické, vyztužení podléhá statickému 
návrhu. Mezipodesta je tvořena ze stropních nosníků Porotherm a keramických vložek 
Miako. Pro vynesení schodišť jsou na koncích jednotlivých podest nosníky zesíleny a 
řádně provázány výztužnými věnci viz statika. Vše je podrobně znázorněno 
v projektové dokumentaci stropních konstrukcí.  
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V prostoru zrcadla tohoto schodiště se nachází výtah se strojovnou v šachtě typu 
OJLN 630/1 - rozměr kabiny (1100x1400x2150 mm). 
 
Zastřešení: 
Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce je tvořena stropem 
Porotherm, na který se nanese penetrace Dekprimer. Parozábrana Glastek 40 Standard 
Mineral tl. 4 mm se k podkladu celoplošně nataví. Poté se aplikuje polyuretanové 
lepidlo tl. 8 mm, na které se lepí tepelná izolace EPS 100S Stabil. Ta se skládá ze dvou 
vrstev. Jedna tl. 100 mm a druhá spádová ze spádových klínů tl. 40-190 mm – sklon 
od nejnižšího místa střechy (v místě střešní vpusti). Na spádové klíny se postupně 
nalepí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 30 Sticker plus. Horní 
část hydroizolace, pás Elastek 40 Special dekor se na spodní část celoplošně nataví. 
Elastek 40 Special dekor se vyrábí s ochranným břidličným posypem, chránící 
asfaltovou hmotu proti účinkům UV zářením. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Není součástí této zprávy. Statický výpočet je zpracován autorizovaným inženýrem 
v oboru statika. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
  a) technické řešení, 
Pro přepravu osob je v prostoru zrcadla dvouramenného schodiště umístěn výtah se 
strojovnou v šachtě OJLN 630/1, který je určen pro přepravu 8 osob. V přízemí se je 
nainstalovaná vzduchotechnika zajišťující výměnu vzduchu v prostoru kanceláří. 
V suterénu se nachází technická místnost, kde je přivedeno dálkové teplovodní potrubí 
z městské centrální teplárny. Zdroj TUV je zajištěn předávací výměníkovou stanicí 
společnosti Dalkia. 
 
 b) výčet technických a technologických zařízení. 
 Výtah se strojovnou v šachtě OJLN 630/1 s rozměry kabiny 1100x1400x2150 mm. 
 Vzduchotechnika (návrh není součástí diplomové práce) 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
 
 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
 
 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
 
 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru, 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty), 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními, 
  
 j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
a) – j) Řešení a podrobné požadavky - viz Projekt požárního zabezpečení, hasicího 
zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru, elektrické požární signalizace. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
 
 a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Obvodový plášť, střecha a všechny podlahy budou splňovat požadavky na součinitel 
prostupu tepla UN dle ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
[7]. Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním 
rozvodu tepelné energie a chladu [21]. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Zdroj TUV je zajištěn předávací výměníkovou stanicí společností Dalkia a slouží na 
vytápění celé budovy. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
Navrhovaná novostavba polyfunkčního domu neovlivní při dodržování běžných 
hygienických zásad a užívání (především dostatečné větrání) negativně vnitřní 
prostředí. Prostory kanceláří v přízemním podlaží jsou řešeny pomocí 
vzduchotechniky. 
 
B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
  a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Při měření nebylo zjištěno pronikání radonu. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Projekt nepředpokládá výskyt.  
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d) ochrana před hlukem, 
Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí bude zamezena okny se standardní 
zvukovou izolací. 
 
e) protipovodňová opatření, 
Neřešeno, objekt se nenachází v povodňové oblasti. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Neřešeno, bez potřeby řešení. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
Připojení na sítě technické infrastruktury bude provedeno vybudováním nových 
přípojek na stávající sítě. 
 
 a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Neřešeno. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Neřešeno. 
 
B.4  Dopravní řešení  
 
 a) popis dopravního řešení, 
Vjezd na pozemek je z ulice Veselská, parcela č. 1000. Vjezd na parkoviště bude tvořit 
asfaltová cesta. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Viz bod a). 
 
c) doprava v klidu, 
Nově vybudované asfaltové parkoviště je dimenzováno na 18 míst pro osobní auta a 2 
místa pro bezbariérové stání. Rozměry jednotlivých míst pro stání byly dodrženy dle 
normy ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel [4]. 
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d) pěší a cyklistické stezky.  
Není předmětem stavby. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
 a) terénní úpravy,  
Vegetační úpravy kolem objektu polyfunkčního domu budou spočívat v opětovném 
zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě dřevin - ozelenění pozemku není 
součástí této PD. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Není předmětem řešení. 
 
c) biotechnická opatření 
Netýká se. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
 a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z 
hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. Okolí 
novostavby nebude zatíženo spalinami díky centrálnímu vytápění budovy. Charakter 
stavby předpokládá, že nebude docházet ke vzniku nebezpečných odpadů, zvýšené 
hladině hluku nebo provozu na přilehlých komunikacích. Srážkové vody ze střechy 
jsou svedeny do jednotné městské kanalizace. Před započetím výkopových prací bude 
ze staveniště sejmuta ornice v tloušťce 20 cm z plochy celého pozemku. Z celkového 
objemu sejmuté ornice 415 m3 bude 135 m3 ponecháno na staveništní skládce pro 
zpětné použití. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině, 
Stavba polyfunkčního domu nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
V místě stavby se nenachází žádné chráněné ú zemí Natura 2000. 
 




e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Není dotčeno stavbou. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva  
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Neřešeno. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby  
 
  a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Součástí projektové dokumentace je výkres zařízení staveniště, ze kterého vyčteme 
obsah veškerých dodávek materiálu, který se bude vyskytovat na stavbě v dané fázi 
realizace. Dále zastoupení obytných a sanitárních buněk, strojů pro přepravu materiálu 
a transportních cest. Jejich zajištění je povinností zhotovitele. 
 
 b) odvodnění staveniště, 
HPV se vyskytuje až 5,5 m pod terénem, takže ji nebude třeba odčerpávat a nebudeme 
realizovat drenáž. Povrchové odvodnění je řešeno čerpadly. 
 
 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště je napojeno na místní komunikaci. Vjezd na pozemek je z ulice Veselská. 
Na staveništi je zhotovená komunikace ze silničních panelů IZD 300/150/15 JP. 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno a bude zajištěno řádné očištění a kontrola 
vozidel při odjezdu, kvůli znečišťování pozemních komunikací. Pro výstavbu bude 
použita těžká mechanizace Ǧ samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 65 K a klecový 
stavební výtah NOV 1000 D. Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi 
                    Diplomová práce 2015 
35 
 
realizovány přípojky Ǧ vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrického silnoproudu a 
teplovodního potrubí. Inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektrika) a sdělovací 
kabely jsou vedeny na ulici Horáků. Dálkové teplovodní potrubí je vedeno na ulici 
Chludova. Před zahájením prací se provede vytyčení, provedení přípojek a natáhnou se 
inženýrské sítě pro zařízení staveniště. Přípojky budou po dobu realizace chráněny 
před mechanickým poškozením. 
 
Technická infrastruktura: 
Vodovodní přípojka: Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné 
vodovodní sítě na ulici Horáků. Místo napojení je vyznačeno ve výkresu č. 19 Zařízení 
staveniště. K měření odběru vody na staveništi bude vybudována instalační šachta s 
vodoměrem a uzávěrem. Následné měření bude fakturačně placeno dodavatelem. 
Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště, která zásobuje silo a sanitární buňku bude 
uložena v chráničce. 
 
Kanalizace: Splašková voda bude odváděna přípojkou napojenou na hlavní řád na ulici 
Horáků. Kanalizační přípojka pro zařízení staveniště, která bude odvádět splaškovou 
vodu ze sanitární buňky, bude uložena v chráničce. Dešťová kanalizace bude řešena 
vsakem do okolní zeminy. 
 
Elektrická energie: Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 
pod chodníkem na ulici Horáků. Přípojka NN pro zařízení staveniště, která zásobuje 
obytné buňky, silo, staveništní míchačky, jeřáb, osvětlení staveniště, pracovní 
pomůcky a výtah bude vytažena na provizorní sloupy výšky 3 m a v místě obytných 
buněk uložena na tyto buňky. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich 
poškození od mechanických a povětrnostních vlivů. 
 
Plynovod: Stávající plynovodní přípojka je ukončená na hranici pozemku v kiosku. 
 
 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, pro vybudování zařízení staveniště 
postačí pozemek stavebníka. Při provádění prací uvnitř areálu staveniště budou 
dodržovány požadavky na hlučnost. Práce budou organizovány tak, aby venkovní 
hladina akustického hluku nepřesáhla hodnotu 65 dB. Budeme se řídit dle nařízení 
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vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [22] 
a dále zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů [23]. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z 
hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. Výstavbou 
dojde k částečnému záboru půdy a vykácení křoví na pozemku investora. V rámci 
úpravy zahrady po dokončení prací bude pozemek opětovně zatravněn, resp. budou 
vysazeny nové dřeviny. Ozelenění pozemku není součástí této PD. Okolí novostavby 
nebude zatíženo spalinami díky centrálnímu vytápění budovy. Charakter stavby 
předpokládá, že nebude docházet ke vzniku nebezpečných odpadů, zvýšené hladině 
hluku nebo provozu na přilehlých komunikacích. 
 
 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Volné plochy pro skladování materiálu a deponie zeminy budou umístěny na pozemku 
investora, parcela č. 900/14. Zbytek orné půdy společně s velkou částí vykopané 
zeminy bude odvezen na pronajatou mezideponii v Hodoníně na ulici Vašků 8. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
S odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
[20]. Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních tomuto určených a 
doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, 
uschovat pro případnou kontrolu. Nebo tento odpad budou likvidovat firmy 
s oprávněním. Odpad bude ukládán do přistavěných kontejnerů, které budou zajištěny 
před nežádoucím znehodnocením nebo únikem odpadů. Během výstavby objektu bude 
převážně vznikat stavební suť, která bude uložena do kontejnerů umístěných na 
staveništi a následně odvážena. Dalšími odpady bude spalitelný odpad: kartóny, 
papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot. V menších množstvích dále bude 
vznikat odpady z plastů, dřeva, oceli a kovů. 
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 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Skládka zeminy o objemu 269 m3 bude zrealizována na staveništi. Tato skládka bude 
složit pro zpětné zasypání svahů, zasypání prostorů ručních výkopků, pracovních 
prostorů kolem jámy, svahu pro dolní schodiště a rýhy pro dočasné odvodnění dna 
jámy po dobu výkopu. Větší část sejmuté ornice o objemu 415 m3 bude rozdělena tak, 
že 135 m3 pro finální rozložení po celém pozemku bude ponecháno na staveništi a 
zbylých 280 m3 bude pro finální úpravy dovezeno z pronajaté mezideponie. Zbytek 
zeminy a orné půdy o objemu 905,16 m3 bude odvezen rovněž na pronajatou 
mezideponii v Hodoníně na ulici Vašků 8. 
 
 i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 
po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a 
spalin ČSN EN ISO 3744 – Technická norma (Akustika - Určení hladin akustického 
výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku) [5] a ČSN ISO 3746 – Technická 
norma (Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí 
akustického tlaku) [6], musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Za 
porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. Odpady vzniklé 
při výstavbě objektu je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem stanovené 
skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. Okolní 
zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. Jeřáb může 
manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště, i když jeho rameno 
zasahuje i za hranici pozemku. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování 
ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých 
materiálů proti odfouknutí. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, k 
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5), 
Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru tudíž 
pouze oprávněné a proškolené osoby. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny 
proti možné manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní 
opatření při pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Musí být 
zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a 
osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Při všech pracích na staveništi je 
nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
1) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [12]. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
2) Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [13]. 
3) Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. 
4) Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 
5) Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou 
tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Úpravy pro bezbariérové užívání nejsou nutné. 
 
 l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude dočasně upraveno dopravní značení 
upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Dopravně inženýrské opatření bude 
zajištěno generálním zhotovitelem stavby (dočasné dopravní značení, přechody pro 
chodce). 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
  Na staveništi se nepředpokládají speciální podmínky při provádění stavby. 
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 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Realizace novostavby polyfunkčního domu se předpokládá 24 měsíců. 
Datum předpokládaného zahájení stavby: 1. 1. 2015 
Datum předpokládaného ukončení stavby: 1. 1. 2017 
 
Výpočet skládek 
Skládka stavebního materiálu – dimenzovaná na obvodové zdivo Porotherm 44 T 
Profi pro výstavbu 1.PP 
Porotherm 44 T Profi pro 1.PP: 
20,95*2,75*2 + 22,63*2,75*2 = 239,69 m
2 
Otvory = - 16,25 m
2
 
Překlady celkem = - 6,5625 m2 
Spotřeba obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi:  
239,69 – 16,25 – 6,5625 = 216,88 m2 
Rozměr palet pro Porotherm 42,5 T Profi: 1340 x 1000 mm, počet cihel na paletě je 72 
kusů 
Plocha 1 cihly – 0,25*0,25 = 0,0625 m2 
Počet cihel – 216,88/(0,25*0,25) = 3470,08 = 3471 cihel  
Počet palet – 3471/72 = 48,2 = 49 palet 





Skládka zeminy – dimenzovaná na zeminu pro zpětný zásyp svahů, ruční výkopek, 
pracovních prostor kolem jámy, svahu pro dolní schodiště, rýhy pro dočasné 
odvodnění dna jámy po dobu výkopu - 269 m³ 
Návrh rozměrů skládky: 14x9 m = 126 m2 
Při konstantní výšce: 269/126 = 2,14 m 
 
Skládka ornice – dimenzovaná na finální rozložení ornice po celém pozemku - 415 m³ 
Pro tuto skládku není na staveništi dostatek místa 
Návrh rozměrů skládky: 15x6 m = 90 m2 
Při konstantní výšce: 1,5 m = 90x1,5 = 135 m³ 
Zbylých 280 m³ bude na finální úpravy dovezeno z pronajaté mezideponie. 
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Skládka stropních nosníků – dimenzována na skládku stropních nosníků (nosníků 
délky 2250 - 7250 mm položených na prokládkách 60x40 mm)  
Rozměr skládky je 7000x8500 mm uložené na zhutněném štěrku do výšky 1,69 m (7 
nosníků na sobě) - před skladováním stropních nosníků zde bude skládka bednění - 
dřevěné hranoly a ocelové stojiny na podporu stropních nosníků a rovněž dřevěné 
sloupky při realizaci překladů u výplní otvorů při zdění, které jsou do délky 2 m 
Návrh rozměrů: 
Celkem kusů nosníků 140, max. délka nosníku je 7,25 m + 0,5 m zpevněná plocha na 
každé straně nosníku = návrh jedné strany skládky 8,5 m 
Návrh druhého rozměru: 20 nosníků (vedle sebe) *0,175 (šířka jednoho nosníku) =  
3,5 m 
19 mezer mezi nosníky*0,12 = 2,28 m  
3,5 + 2,28 + 0,5 (na každé straně) = návrh 7 m  
Celkový návrh rozměrů: 7x8,5 m = 59,5 m2 
Výška: 
20 řad bude po 7 nosnících = 140 ks 
20 řad: 7*0,16 (výška nosníku) + 7*0,06 (prokládka) = 1,54 m 
1,54 m + 0,15 m (europaleta, na které budou nosníky uloženy) = 1,69 m 
 
Skládka výztuže - dimenzována na 2 stohy Kari sítí po 44 sítích 
Potřebná plocha na pokrytí Kari sítí pro 1.PP = půdorys (22,63 - 0,32)*(21,83 - 0,32) – 
schodišťový prostor (4,65*3,9) – prostupy (1,09*0,5 + 0,5*0,965 + 0,75*0,965*2 + 
0,25*0,32 + 0,15*0,465) = 459,128 m
2
 
459,128 + 45,9128 (přesahy výztuží 10%) = 505,04 m2 





 = 84,17 = 86 kusů Kari sítí 
Skládka je dimenzována na 2 stohy Kari sítí po 88 sítích 
Návrh rozměrů: 6x4 m + 0,5 m místa po celém obvodu = 7x5 m 
Na skladování výztužných věnců bude využito místa na skládce stropních nosníků 
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C. Situační výkresy  
 
 
C.1  Situační výkres širších vztahů 
 
 a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 
  
 b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
  
 c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
  
 d) vyznačení hranic dotčeného území. 
 a) – d) Viz projektová dokumentace. 
 
C.2  Celkový situační výkres  
 
 a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 
  
 b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
  
 c) hranice pozemků, 
  
 d) hranice řešeného území,  
  
 e) základní výškopis a polohopis, 
 
 f) navržené stavby,  
 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb,  
  
 h) komunikace a zpevněné plochy,  
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 i) plochy vegetace. 
 a) – i) Viz projektová dokumentace. 
 
C.3  Koordinační situační výkres  
 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u 
změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
  
 b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  
 
 c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
 
 d) hranice řešeného území, 
 
 e) stávající výškopis a polohopis,  
 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury, 
 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb, 
 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 
infrastrukturu,  
 
 i) řešení vegetace,  
  
 j) okótované odstupy staveb, 
 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu, 
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l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod., 
 
 m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 
 
 n) vyznačení geotechnických sond, 
 
 o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
 
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 
vody. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
 
 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavebního řešení  
 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 
provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické 
řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 
Celkové urbanistické a architektonické řešení  
Stavba se nachází v Hodoníně. Nachází se v katastrálním území Hodonín. Respektuje 
orientaci ke světovým stranám. Umístění stavby splňuje všechny požadavky na 
urbanismus. Objekt je navržen jako třípodlažní podsklepená budova s plochou 
střechou a parkovacím stáním. Tvar půdorysu je čtvercový o rozměru 22,63 x 21,83 
m. Konstrukce je zděná ze systému Porotherm. Fasádu stavby bude tvořit omítka 
Porotherm Universal v perleťově bílé barvě RAL 2013 a nebesky modrá barva fasády 
RAL 5015 bude oddělovat kanceláře od zbytku budovy. Soklová část bude tvořena 
z marmolitu od firmy Weber v barvě tmavě oranžové typu RAL 2011. Okna a vstupní 
dveře budou plastová. Krytina jednoplášťové ploché střechy bude tvořena 
z hydroizolačních pásů. Finální vrstva je tvořena z hydroizolačního pásu Elastek 40 
Special dekor, který se vyrábí s ochranným břidličným posypem v šedé barvě. 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Podsklepená budova polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích. Pozemek je 
přístupný z ulice Veselská s nově vybudovaným vjezdem. Z ulice Veselská rovněž 
vede hlavní vstup do objektu přístupný přes nově zbudovaný chodník a parkoviště. 
Vstup do prostor kanceláří nacházející se v 1.NP bude oddělen od zbytku budovy. 
Zásobování finanční společnosti Partners využívající tyto kanceláře bude probíhat skrz 
hlavní vstup budovy. Stavba dispozičním řešením a dodržením technických norem a 
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jiných normových předpisů splňuje kritéria na provoz této budovy. Suterén slouží jako 
garáž a sklepní prostory pro vlastníky bytů z horních dvou podlaží. Nachází se zde 
také sušárna, kolárkárna a technická místnost, kde je přivedeno dálkové teplovodní 
potrubí z městské centrální teplárny. Zdroj TUV je zajištěn předávací výměníkovou 
stanicí společností Dalkia a slouží na vytápění celé budovy. V 1.NP se nachází 
kanceláře pro finanční společnost Partners, která zde bude mít svou pobočku. Jsou zde 
jednotlivé kanceláře, jednací místnost, školící místnost, recepce, kuchyňka, sklad a 
toalety. Toto podlaží je řešeno bezbariérově. V 2.NP se nachází 4 byty pro budoucí 
uživatele. Jedná se o byty 2+KK, 4+KK a dva byty 3+KK. V 3.NP je dispozičně 
uspořádáno 5 bytů pro budoucí uživatele. Jedná se o byty 1+KK, dva byty 2+KK a dva 
byty 3+KK. Úklidová místnost pro celou budovu je umístěna v přízemí. Komunikační 
prostor mezi všemi podlažími je řešen dvouramenným schodištěm s mezipodestou a 
výtahem se strojovnou v šachtě typu OJL 630/1, který je umístěn v zrcadlové části 
tohoto schodiště. Zastřešení je řešeno plochou střechou. Stavba je navržena dle 
požadavků stavebníka. 
 
Bezbariérové užívání stavby  
Bezbariérové řešení stavby je navrženo v přízemním podlaží, kde se nachází 
kanceláře, aby i těmto osobám byly přístupné služby, co tato společnost nabízí. 
Překonání výškové rozdílu do přízemního podlaží z parkoviště je řešeno šikmou 
schodišťovou elektrickou plošinou  IPM 300 umístěnou na pravém rameni vstupního 
schodiště. Podesta ke vstupním dveřím je ve spádu 1% pro snadné překonání uživatelů 
se s níženou pohyblivostí. Také parkovací plochy před budovou obsahují dvě místa 
pro tělesně postižené uživatele. Při návrhu samotné dispozice tohoto podlaží se 
budeme řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [10]. 
 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Pro minimální tepelné ztráty objektu jsou veškeré konstrukce (obvodové zdivo, 
podlahy, střecha) navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla UN dle ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
[7]. Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním 
rozvodu tepelné energie a chladu [21]. 
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Ochrana proti hluku 
Objekt je řešen z materiálů, které splňují požadavky na zvukovou neprůzvučnost. 
Obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi má neprůzvučnost RW = 50 dB. Pro oddělení 
jednotlivých místností od sebe jsou vnitřní nosné stěny navrženy akustické, Porotherm 
30 AKU SYM se zvukovou neprůzvučností RW = 58 dB a Porotherm 25 AKU SYM se 
zvukovou neprůzvučností RW = 57 dB. Navržená okna jsou rovněž se standartní 
zvukovou izolací. 
 
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li 
obsaženy v části D. 1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami 
všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s 
plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 
řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami 
vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; 
výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými 
kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s 




Výkres č. S-01 Architektonická studie – Půdorys 1.PP 1:200 
Výkres č. S-02 Architektonická studie – Půdorys 1.NP 1:200 
Výkres č. S-03 Architektonická studie – Půdorys 2.NP 1:200 
Výkres č. S-04 Architektonická studie – Půdorys 3.NP 1:200 
Výkres č. S-05 Architektonická studie – Řez podélný a příčný 1:200 
Výkres č. S-06 Architektonická studie – Pohled jihozápadní a severovýchodní 1:200 
Výkres č. S-07 Architektonická studie – Pohled severozápadní a jihovýchodní 1:200 









Výkres č. 01 Koordinační situace 1:250 
Výkres č. 02 Základy 1:50 
Výkres č. 03 Půdorys 1.PP 1:50 
Výkres č. 04 Půdorys 1.NP 1:50 
Výkres č. 05 Půdorys 2.NP 1:50 
Výkres č. 06 Půdorys 3.NP 1:50 
Výkres č. 07 Výkres sestavy stropních dílců 1.PP – Materiálová varianta A 
Výkres č. 08 Výkres sestavy stropních dílců 1.NP  
Výkres č. 09 Výkres sestavy stropních dílců 2.NP  
Výkres č. 10 Výkres sestavy stropních dílců 3.NP  
Výkres č. 11 Výkres sestavy stropních dílců 1.PP – Materiálová varianta B 
Výkres č. 12 Výkres tvaru stropu 1.PP – Materiálová varianta C 
Výkres č. 13 Výkres ploché střechy 1:50 
Výkres č. 14 Řez příčný 1 – 1´ 1:50 
Výkres č. 15 Řez podélný 2 – 2´ 1:50 
Výkres č. 16 Pohled jihozápadní a severovýchodní 1:100 
Výkres č. 17 Pohled severozápadní a jihovýchodní 1:100 
Výkres č. 18 Detail D – Střešní vpusť 1:10 
Výkres č. 19 Zařízení staveniště 1:250 
 
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s 
rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených 
materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 
případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve 
statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, 
apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 
navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol 
zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího 
                    Diplomová práce 2015 
48 
 
současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 
zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně 
sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 
únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu 
konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 
výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných 
konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy). 
Objekt je navržen jako třípodlažní podsklepená budova s jednoplášťovou plochou 
střechou a parkovacím stáním. Tvar půdorysu je čtvercový o rozměru 22,63 x 21,83 
m. Konstrukce je zděná ze systému Porotherm. 
 
Zemní práce: 
V průběhu geologického průzkumu bylo zjištěno, že zemina je propustná (písčitý 
štěrk) a sklon jámy navržen 1:1 (450). Z hydrogeologického průzkumu byla zjištěna 
nízká hladina podzemní vody. HPV se vyskytuje až 5,5 m pod terénem, takže ji 
nebude třeba odčerpávat a nebudeme realizovat drenáž. Povrchové odvodnění je 
řešeno čerpadly. Nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Před započetím výkopových 
prací bude ze staveniště sejmuta ornice v tloušťce 20 cm z plochy celého pozemku. 
Větší část sejmuté ornice o objemu 415 m3 bude rozdělena tak, že 135 m3 pro finální 
rozložení po celém pozemku bude ponecháno na staveništi a zbylých 280 m3 bude pro 
finální úpravy dovezeno z pronajaté mezideponie. Zbytek orné půdy společně s velkou 
částí vykopané zeminy o objemu 905,16 m3 bude odvezen na pronajatou mezideponii 
v Hodoníně na ulici Vašků 8. Vedle skládky ornice zůstane na staveništi ponechána i 
část zeminy pro zpětné zasypání svahů, ruční výkopek, pracovních prostor kolem 
jámy, svahu pro dolní schodiště a rýhy pro dočasné odvodnění dna jámy po dobu 
výkopu o objemu 269 m3 z výkopu stavební jámy. 
 
       Základy: 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základy jsou provedeny z prostého betonu C 
20/25, který bude řádně zhutněn vibrátory. Hloubka základové spáry hlavní jámy je 
3,310 m pod terénem. Základové spára druhé figury výtahové šachty je v hloubce 
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založení 4,340 m pod terénem. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 150 mm) jsou 
vyztuženy Kari sítí 150/150/6. 
 
Svislé konstrukce: 
Obvodové stěny - zděné z tepelně izolačních cihel Porotherm 44 T Profi rozměru 
248x440x249 mm na maltu pro tenké spáry Porotherm T.  
Vnitřní nosné zdivo - zděné z broušených cihel Porotherm 30 AKU SYM rozměru 
247x300x238 mm na maltu cementovou Porotherm M 10 a zdivo Porotherm 25 AKU 
SYM rozměru 375x250x238 mm zděné z broušených cihel na maltu cementovou 
Porotherm M 10. 
 
Vnitřní nenosné zdivo -  příčkovka Porotherm 11,5 Profi rozměru 497x115x249 mm, 
na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčkovky Porotherm 11,5 Profi jsou 
v 1.NP řešeny u toalet ve dvou výškových úrovních. V první výškové úrovni jsou 




Předstěny pro zařizovací předměty jsou řešeny ze sádrokartonových desek RBI o 
rozměrech 1250/2000 mm a tl. 12,5 mm. U umyvadel jsou realizované do výšky 800 




Stropní konstrukce je tvořena z nosníků Porotherm délek 2,25 – 7,25 m a stropních 
vložek Miako tl. 230 mm a tl. 80 mm v místech, pro potřebu zesílení stropní 
konstrukce nebo vynesení stropního nosníků, který nemůže být uložen z obou stran na 
nosné stěně.  
Strop tloušťky 290 mm má nadbetonávku 60 mm, která je doplněna o výztuž z Kari 
sítí viz statika. Nad nosnými stěnami jsou navrženy ztužující ŽB věnce, které jsou u 
obvodových stěn doplněny věncovkou VT 8/27,5 a tepelnou izolací Isover EPS 100 S 
tloušťky 80 mm. 
 
 




V prostoru stropní konstrukce nad 1.PP bude využito dvou ocelových profilů IPE 180 
válcovaných za tepla o rozměru 7 100x180x91 mm pro vynesení nosné obvodové 
stěny tloušťky 440 mm. U stropní konstrukce nad 1.NP byla vynášena vnitřní nosná 
stěna tloušťky 250 mm za pomoci jednoho ocelového profilu HEA 120 o rozměrech 
7 000x120x114 mm.  
 
Překlady 
Překlady nad okenními otvory a dveřmi v nosných stěnách jsou z materiálu Porotherm 
překlad 7, které jsou výrobních délek do 3,5 m – rozměry jednotlivých typů překladů 
viz půdorysy daných podlaží. Překlad u vnitřních stěn tloušťky 300 mm pro vjezd do 
garáží a nad balkonovou sestavou u terasy nad volným prostorem, který je dlouhý 5,5 
m, je řešen překladem Porotherm KP XL 30 rozměru 300x500x550 mm.  
Překlady u vnitřních nenosných stěn jsou řešeny Porotherm překladem 11,5 rozměru 
115x71x1250 mm.  
 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy podle hygienických předpisů a splňující parametry na 
součinitel prostupu tepla a kročejovou neprůzvučnost. Povrchy nášlapných vrstev se 
v místnostech liší, viz půdorysy jednotlivých podlaží. Jednotlivé skladby podlah jsou 
detailně vypsány ve výkresech č. 14 Řez příčný 1-1´ a výkresu č. 15 Řez podélný 2-2´. 
Před provedením podlah je nutno dbát na provedení instalací dle projektu jednotlivých 
profesí. 
 
Vertikální komunikace:  
Schodiště je navrženo dvouramenné monolitické, vyztužení podléhá statickému 
návrhu. Mezipodesta je tvořena ze stropních nosníků Porotherm a keramických vložek 
Miako. Pro vynesení schodišť jsou na koncích jednotlivých podest nosníky zesíleny a 
řádně provázány výztužnými věnci viz statika. Vše je podrobně znázorněno 
v projektové dokumentaci stropních konstrukcí.  
Zábradlí schodiště je nerezové od firmy ALZÁBRADLÍ s.r.o. model B3 kotvené do 
podesty schodiště s dřevěným madlem do výšky 1 m. Zabradlí terasy nad volným 
prostorem 1.NP je modelu A2 – boční kotvení pomocí kotvy Alza 1174 770 (výšky 
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zábradlí 1 m) a zábradlí pro lodžie v podlaží 2.NP a 3.NP je modelu L1 – boční 
kotvení pomocí kotvy Alza 1174 770 (výšky zábradlí 1 m). 
V prostoru zrcadla tohoto schodiště se nachází výtah se strojovnou v šachtě typu 
OJLN 630/1 - rozměr kabiny (1100x1400x2150 mm). 
 
Výplně otvorů: 
Vstupní dveře a balkonové dveře budou plastové od firmy RI OKNA. Vstupní dveře 
budou typu Salamander (izolační trojsklo) s výplní Perito (U = 1,1 – 0,7 W/m2K). 
Balkonové dveře budou taky typu Salamander (izolační trojsklo) U = 1,2 – 0,5 
W/m
2
K. Okenní profil Salamander (izolační trojsklo) U = 1,2 – 0,5 W/m2K. Vnitřní 
dveře budou dřevěné od firmy OKNA MACEK řady Deko 10. 
 
Úpravy povrchů: 
Vnitřní omítky stěn a stropů tvoří omítka Porotherm Universal, určená na vnitřní 
povrchy stěn a stropů v tl. 10 mm. Keramický obklad v místnostech WC je do výšky 
2000 mm a u kuchyňských linek od výšky 600 mm po 850 mm.  
Vnější povrh, tvoří omítka Porotherm Universal v perleťově bílé barvě RAL 2013 a 
nebesky modrá barva fasády RAL 5015 bude oddělovat kanceláře od zbytku budovy. 
Soklová část bude tvořena z marmolitu od firmy Weber v barvě tmavě oranžové typu 




– v suterénu je vodorovná i svislá hydroizolace provedena z asfaltových pásů typu 
Dekbit Al S 40 natavením. Pás je vyroben z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z 
Al folie kašírovanou skleněnými vlákny. 
– ve střešní konstrukci se hydroizolace skládá z dvou pásů nalepených na sebe. Ve 
spodní části hydroizolační pás Glastek 30 Sticker plus, který se jako samolepící pás 
přilepí k podkladu. V horní části hydroizolační pás Elastek 40 Special dekor, který se 
vyrábí s ochranným břidličným posypem v šedé barvě, se celoplošně natavuje na 
podkladní pás Glastek 30 Sticker plus. Oba tyto pásy jsou vyrobeny z SBS 
modifikovaného asfaltu 
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– v podlaze s keramickou dlažbou v místnostech toalet a úklidových místností je 
navrženo jednosložkové utěsnění Ceresit CL 51 a v podlaze terasy nad otevřeným 
prostorem a lodžie je navržena dvousložková hydroizolace Ceresit CL 50 (podél stěn 
nanesení min. 200 mm na stěny). 
 
Tepelná izolace 
– na střešní plášť je použita tepelná izolace a spádové klíny EPS 100S Stabil. První 
vrstva je tloušťky 100 mm a spádová vrstva v nejnižším místě střechy (v místě střešní 
vpusti) má tloušťku 40 – 190 mm. 
– u podlahy suterénu styku se zeminou ve sklepních prostorech, je izolace EPS 100S 
Stabil tloušťky 100 mm a v prostorech garáží byla navržena izolace Styrodur 3035 CS 
tloušťky 80 mm. U podlah 1.NP, 2.NP a 3.NP je izolace proti kročejové 
neprůzvučnosti Rockwool Steprock tl. 60 mm. V podlaze terasy nad otevřeným 
prostorem a lodžie je navržen extrudovaný polystyren Fastrade XPS tl. 20 mm a 
pro doteplení stropní konstrukce 1.PP je zvolena izolace Austrotherm XPS TOP 30 SF 
tl. 120 mm. 
– ve stropní konstrukce v oblasti věnce je izolace Isover EPS 100 S tloušťky 80 mm 
 
Parozábrana  
– v konstrukci střechy je parozábrana Glastek 40 Standard Mineral tl. 4 mm, která je 
vyrobena z SBS modifikovaného asfaltu a celoplošně se k podkladu nataví (podél atik 
se nataví min. 200 mm na stěny). 
 
Zastřešení: 
Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce je tvořena stropem 
Porotherm, na který se nanese penetrace Dekprimer. Parozábrana Glastek 40 Standard 
Mineral tl. 4 mm se k podkladu celoplošně nataví. Poté se aplikuje polyuretanové 
lepidlo tl. 8 mm, na které se lepí tepelná izolace EPS 100S Stabil. Ta se skládá ze dvou 
vrstev. Jedna tl. 100 mm a druhá spádová ze spádových klínů tl. 40-190 mm – sklon 
od nejnižšího místa střechy (v místě střešní vpusti). Na spádové klíny se postupně 
nalepí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 30 Sticker plus. Horní 
část hydroizolace, pás Elastek 40 Special dekor se na spodní část celoplošně nataví. 
Elastek 40 Special dekor se vyrábí s ochranným břidličným posypem, chránící 
asfaltovou hmotu proti účinkům UV zářením. 




Všechny klempířské konstrukce, které jsou součástí střechy (oplechování atiky, 
odvětrání kanalizace a výtahové šachty), oplechování parapetu oken, oplechování 
terasy a lodžie a oplechování venkovních zdí u vstupu do budovy, budou provedeny 
z titanzinku. 
 
Vnější plochy:  
Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové dlažby ve štěrkopískovém 
loži (50 mm), který vede z parkoviště k oběma schodištím. Vjezd do garáže je rovněž 
řešen zámkovou dlažbou. Parkoviště před budovou a příjezdová cesta na parkoviště je 
asfaltová. Kolem domu bude okapový chodník z říčních oblázků velikosti 16/22 mm, 
lemovaných parkovacím obrubníkem Best Linea II standard o rozměrech 
1000x80x250 mm. Součástí stavby je zatravnění povrchu s výsadbou stromů. 
 
Větrání místností: 
V celé budově je navrženo přirozené větrání – okny (v každé místnosti je okno 
s nastavitelnou větrací štěrbinou). 
 
b) Podrobný statický výpočet 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo 
možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a 
výpočetní model. 
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického 
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je 
úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a 
výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých 
konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
(výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská 
dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). 
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 
(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení 
konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci 
předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, 
předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; 
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údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů 
včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní 
schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, 
dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, 
montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost 
konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, 
zasypávání dokončených konstrukcí apod. 
Není součástí této zprávy. 
 
c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, 
výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a 
podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně 
identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; 
výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových 
základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným 
způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení 
apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a 
kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo 
dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a 
modulovou sít', řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s 
označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího 
kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres 
uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, 
polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres 
uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako 
podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby). 
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D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení  
 
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení 
zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu. 
 Viz B.2.8 – řešeno požárním specialistou 
 
D.1.4  Technika prostředí staveb  
 
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané 
normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. 
energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, 
množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis 
technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových 
prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na 
veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně 
ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární 
opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a 
venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty 
prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam 
požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 
norem včetně data vydání). 
 
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; 
rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; 
umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i 
kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, 
svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; 
instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně 
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připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo 
řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací 
soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související 
podrobnosti, pokud jsou nutné). 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 
a) – c) Neřešeno. 
 
D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení  
 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis 
účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, 
potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 
technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového 
hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu 
vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě 
energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam 
požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 
norem včetně data vydání). 
 
b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich 
umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy 
potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, 
spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení 
speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá 
obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel 
a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení 
a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 
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c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 
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E. Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 
vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
 
 
E.1  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 
 
E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
E1 – E2 U novostavby polyfunkčního domu tyto dokumenty nejsou k dispozici, ale 
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3. Technologická část variantního řešení stropní konstrukce 
 
 
Technologický postup stropních konstrukcí: 
Materiálová varianta A – strop Porotherm tvořený cihelnými vložkami Miako a 
keramobetonovými stropními nosníky 
Materiálová varianta B – prefa – monolitický železobetonový strop deskový Filigrán 
Materiálová varianta C – železobetonový monolitický strop trámový 
 
3.1. Základní popis konstrukce 
3.1.1. Popis stropní konstrukce daného podlaží pro materiálovou variantu A 
První variantou stropní konstrukce bude realizace ze systému Porotherm, zhotovené  na již 
zrealizovaném obvodovém zdivu 1.PP polyfunkčního domu. Strop Porotherm je tvořen 
z cihelných vložek Miako a keramobetonových stropních nosníků s prostorovou svařovanou 
výztuží. Konstrukční systém je příčný zděný, takže pokládka nosníků se provede v podélném 
směru na vnitřní nosné stěny tloušťky 300 mm. Jedná se o půdorysný rozměr 22,63 x 21,83 
m, kde komunikační prostor tvoří jedno dvouramenné schodiště a v prostoru zrcadla se 
nachází výtahová šachta. Mezipodesta schodiště bude řešena pomocí stropních nosníků a 
vložek Miako. Schodiště bylo navrženo monolitické, ale není součástí řešení. Zvolená 
tloušťka stropu z důvodu akustiky a součinitele prostupu tepla je 290 mm. Součástí 
technologického postupu stropní konstrukce je i řešení doteplení oblasti v prostoru terasy nad 
volným prostorem v podlaží 1.NP. 
 
3.1.2. Popis stropní konstrukce daného podlaží pro materiálovou variantu B 
Druhou variantou budou spřažené prefa – monolitické železobetonové stropní panely Filigran  
realizované na již zhotoveném obvodovém zdivu 1.PP polyfunkčního domu. Sestávají 
z prefabrikovaných prvků tvořící ztracené bednění monolitické části stropu se zabudovanou 
nosnou spodní výztuží vyčnívající z čel prefabrikátů a vyčnívající prostorovou příhradovou 
výztuží ve směru rozponu stropu. Spřažení této konstrukce dosáhneme zmonolitněním 
nadbetonovanou vrstvou s doplněnou výztuží. Konstrukční systém je příčný zděný, takže 
pokládka stropních panelů se provede v podélném směru na vnitřní nosné stěny tloušťky 300 
mm. Jedná se o půdorysný rozměr 22,63 x 21,83 m, kde komunikační prostor tvoří jedno 
dvouramenné schodiště a v prostoru zrcadla se nachází výtahová šachta. Schodiště a 
mezipodesta bylo navrženo jako prefabrikované, ale není součástí řešení. Zvolená tloušťka 
                    Diplomová práce 2015 
60 
 
stropu je z důvodu výšky obvodové věncovky 210 mm, kde 70 mm tvoří prefamolitické 
stropní panely a zbylých 140 mm nadbetonovaná část. Součástí technologického postupu 
stropní konstrukce je i řešení doteplení oblasti v prostoru terasy nad volným prostorem 
v podlaží 1.NP. 
 
3.1.3. Popis stropní konstrukce daného podlaží pro materiálovou variantu C 
Třetí variantou bude realizace monolitického železobetonového stropu trámového na již 
zhotoveném obvodovém zdivu 1.PP polyfunkčního domu. Nosným prvkem jsou 
železobetonové trámy, které jsou monoliticky spojeny s deskou a vytvářejí tak staticky 
výhodný T průřez. Trámy jsou orientovány v jednom směru, jsou podporovány nosnými zdmi 
a vetknuty do věnců. Maximální rozpětí těchto stropů v řešeném půdorysu je 6,85 m. Podle 
orientační dimenzace dostupné v literatuře byly navrženy rozměry trámu 200 mm x 450 mm a 
tloušťka desky 100 mm. Abychom dosáhli rovného podhledu, jako u předchozích dvou 
případů využijeme sádrokartonového podhledu zavěšeného na hliníkových profilech R-CD 
ukotvených do nosné části stropu pomocí ocelových závěsů. Tento systém sádrokartonových 
podhledů nám navíc nabízí možnost vedení instalačních rozvodů a vedení svítilen v podhledu. 
Konstrukční systém je příčný zděný, vnitřní nosné stěny tloušťky 300 mm. Jedná se o 
půdorysný rozměr 22,63 x 21,83 m, kde komunikační prostor tvoří jedno dvouramenné 
schodiště a v prostoru zrcadla se nachází výtahová šachta. Schodiště a mezipodesta bylo 
navrženo jako monolitické, ale není součástí řešení. Zvolená tloušťka stropu je z důvodu 
potřebné dimenzace výšky trámů 450 mm + 40 mm sádrokartonový podhled. Výška 
obvodové věncovky, která plní funkci ztraceného bednění je 250 mm. Součástí 
technologického postupu stropní konstrukce je i řešení doteplení oblasti v prostoru terasy nad 
volným prostorem v podlaží 1.NP. 
 
3.2. Materiál, doprava, skladování 
3.2.1. Materiál pro materiálovou variantu A 
Nosníky Porotherm 160x175 mm 
Označení na výkrese   Délka   Hmotnost ks 
N1 – POT 700/902   7 m    13860 kg  90 
N2 – POT 725/902   7,25 m   5263,5 kg 33 
N3 – POT 500/902   5 m   1100 kg  10 
N4 – POT 225/902   2,25 m   544,5 kg  11 
 




Typ – Profil IPE válcovaný za tepla IPE 180 (7 100x180x91 mm)  
Bude potřeba 2 ks 
Hmotnost (18,8 kg/m) = 18,8*7,1*2 = 266,96 kg 
 
Stropní vložky Miako 
Označení na výkrese   Rozměr   Balení   ks 
V1 – Miako 23/62,5 PTH  525x250x230 mm  24   946 
Hmotnost 1 palety/kusy na paletě (780 kg/40 ks) 
V2 – Miako 23/50 PTH  400x250x230 mm 33   1931 
Hmotnost 1 palety/kusy na paletě (900 kg/60 ks) 
V3 – Miako 8/62,5 PTH  515x250x80 mm 1   57 
Hmotnost 1 palety/kusy na paletě (915 kg/96 ks) 
V4 – Miako 8/50 PTH  390x250x80 mm 1   65 
Hmotnost 1 palety/kusy na paletě (1010 kg/144 ks) 
 
Podpůrná konstrukce stropu 
Typ      Rozměr   Délka   ks 
Dřevěné hranoly   6000x120x240 mm 144 m  24 
Dřevěné hranoly   5400x120x240 mm 16,2 m  3 
Dřevěné hranoly   4150x120x240 mm 12,45 m 3 
Dřevěné hranoly   3750x120x240 mm 26,25 m 7 
Dřevěné hranoly   1850x120x240 mm 3,7 m  2 
Dřevěné hranoly   975x120x240 mm 1,95 m  2 
 
Dřevěná prkna klasického bednění na bednění dobetonávky (hodnota odečtena z programu 
Build power S) 
Spotřeba bednění dobetonávky: 10,68 m2  
Dřevěná prkna na realizaci klasického bednění budou dovezena firmou Truhlářství Bios. 
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Stojiny     
Typ - Ocelové stojiny Peri PEP do výšky do 3,5 m   
Bude potřeba 141 ks (dle schéma 2 – podpůrná konstrukce stropu materiálové varianty A) 
 
Věncovka 
Typ - Porotherm věncovka VT8/27,5 (497x80x275 mm)  
Obvod stropní konstrukce: (22 630*2) + (21 830 – 160)*2 = 88,600 mm 
88,600/497 = 178,27 ks (bude potřeba 179 ks) 
 
Těžký asfaltový pás    
Typ - Bitumenový samolepící pás (šířka role 1 m)  
Obvod půdorysu + vnitřní nosné zdivo (22,63*2 + 21,83*2 + 21,75*2 + 4,65*2 + 6,395 + 
2,37*2 + 1,65*2) – překlady nad otvory (5,3*2+1,15+1,45+1,25*8+1,75*8+3,5) = 115,24 m 
115,24/3 (pásy se budou řezat na šířku 280 mm) = 38,41 m (2 balení po 20 m) 
 
Tepelná izolace       
Typ - Isover EPS 100 S 80 mm (1000x500x80 mm) 
Obvod stropní konstrukce: (22 630 – 160)*2 + (21 830 – 320)*2 = 87 960 mm 
87 960/1000 = 87,96 ks 
87,96/6 (balení po 6 ks) = 14,66 (15 balení) 
 
Tepelná izolace       
Typ - Austrotherm XPS TOP 30 SF (1265x615x120 mm)  
Doteplená část: 2 000*6850*120 = 1,644 m3 
1 tepelněizolační deska (0,09 m3) = 1,644/0,09 = 18,27 ks = 19 ks 
19/4 (balení po 4 ks) = 4,75 (5 balení) 
 
Klasická malta – na uložení věncovek  
Typ – Cemix (Zdící malta 5)   
Obvod stropní konstrukce: (2*22,63*0,08) + (2*21,67*0,08) = 7,088 m2  
Doporučená tloušťka 12 mm 
7,088*21 (na 1 m
2
/21 kg malty) = 148,85 kg 
148,85/25 (1 pytel 25kg) = 5,95 (6 pytlů) 
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Klasická malta – na uložení nosníků  
Typ – Cemix (Zdící malta 5)   
141 ks nosníků celkem – nad překlady 43 ks 
43 ks*2*0,16*0,10 (průměrná hodnota uložení) = 1,376 m2 
Doporučená tloušťka 12 mm 
1,376*21 (na 1 m
2
/21 kg malty) = 28,9 kg 
28,9/25 (1 pytel 25kg) = 1,16 (2 pytle) 
 
Beton (hodnota odečtena z programu Build power S)      
Typ - Beton C20/25 + dobetonávka   
Dobetonávka v okolí prostupů = 0,55 m3  
Nadbetonávka celého prostoru půdorysu tloušťky 60 mm = 28,07 m3 
Spotřeba zálivkového betonu – osová vzdálenost 625 mm = 0,094 m3, 500 mm = 0,1 m3 
625 mm = 0,094*176,1615 m
2
 = 16,56 m
3
 
500 mm = 0,1*267,044 m
2
 = 26,70 m
3 
Celkem = 0,55 + 28,07 + 16,56 + 26,70 = 71,88 m
3
 
Bude využito autodomíchávače o objemu 9 m3 
71,88/9 = 7,99 = 8 autodomíchávačů 
 
Výztuž 
Typ - Kari sítě Ferona 4mm 10x10 3x2 KA16 
Plocha půdorysu (22,63 - 0,32)*(21,83 - 0,32) – schodišťový prostor (2,8*1,2 + 2,7*1,2) – 
prostupy (0,3*0,9*4 + 0,15*0,15*2) – výtahová šachta (1,77*1,65) = 469,24 m2 
Přesahy (10%): 46,92 m2 
Celkem: 469,24 + 46,92 = 516,16 m
2
 





 = 86,03 = 88 ks Kari sítí 
 
- Ostatní betonářská výztuž viz statika  
 
Ostatní materiály – dle potřeby  
Dřevěné klíny na podporu ocelových stojin, dřevěné prkno na roznesení zatížení při pokládce 
stropních vložek, PU pěna na lepení izolačních desek XPS pro doteplení stropu v oblasti 
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terasy, Distančníky plastové Dinky 25/4-12, Vázací dráty na spojení ocelových prutů viz 
statika 
 
3.2.2. Materiál pro materiálovou variantu B 
Prefamonolitické stropní panely Filigran 
Označení na výkrese   Plocha (m2) Hmotnost (kg) ks 
F1 – SPF 6950/1200/70  8,34/233,52 1 459,5/40 866 28 
F1a* – SPF 6950/1200/70  8,07/32,28 32,28/129,12  4 
F2 – SPF 6950/1600/70  11,12/22,24 1 946/3 892  2 
F3 – SPF 6950/1000/70  6,95/13,9 1 216,3/2 432,5 2 
F4 – SPF 7050/1200/70  8,46/84,6 1 480,5/14 805  10 
F5 – SPF 7050/1850/70  13,04/26,08 2 282/4 564   2 
F6 – SPF 2100/1200/70  2,52/7,56 441/1 323   3 
F6a* – SPF 2100/1200/70  2,5/2,5  437,5/437,5  1 
F7 – SPF 2100/1270/70  2,7  472,5   1 
F8a* – SPF 4850/2000/70  9,92  1 736   1 
* panely jsou opatřeny z výrobny otvory na prostupy pro instalační šachty 
 
Podpůrná konstrukce stropu 
Typ      Rozměr   Délka   ks 
Dřevěné hranoly   6000x120x240 mm 132 m  22 
Dřevěné hranoly   5400x120x240 mm 16,2 m  3 
Dřevěné hranoly   4250x120x240 mm 12,75 m 3 
Dřevěné hranoly   3750x120x240 mm 22,5 m  6 
Dřevěné hranoly   2000x120x240 mm 4 m  2 
 
Dřevěná prkna klasického bednění na bednění dobetonávky (hodnota odečtena z programu 
Build power S) 
Spotřeba bednění dobetonávky: 12,51 m2 
Dřevěná prkna na realizaci klasického bednění budou dovezena firmou Truhlářství Bios. 
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Stojiny     
Typ - Ocelové stojiny Peri PEP do výšky do 3,5 m   
Bude potřeba 122 ks (dle schéma 3 - podpůrná konstrukce stropu materiálové varianty B) 
 
Věncovka 
Typ - Porotherm věncovka VT8/19,5 (497x80x195 mm)  
Obvod stropní konstrukce: (22 630*2) + (21 830 – 160)*2 = 88,600 mm 
88,600/497 = 178,27 ks (bude potřeba 179 ks) 
 
Těžký asfaltový pás    
Typ - Bitumenový samolepící pás (šířka role 1 m)  
Obvod půdorysu + vnitřní nosné zdivo: (22,63*2 + 21,83*2 + 21,75*2 + 4,65*2 + 6,395 + 
2,37*2 + 1,65*2) – překlady nad otvory (5,3*2+1,15+1,45+1,25*8+1,75*8+3,5) = 115,24 m 
115,24/3 (pásy se budou řezat na šířku 280 mm) = 38,41 m (2 balení po 20 m) 
 
Tepelná izolace       
Typ – Isover EPS 100 S 80 mm (1000x500x80 mm) 
Obvod stropní konstrukce: (22 630 – 160)*2 + (21 830 – 320)*2 = 87 960 mm 
87 960/1000 = 87,96 ks 
87,96/6 (balení po 6 ks) = 14,66 (15 balení) 
 
Tepelná izolace       
Typ - Austrotherm XPS TOP 30 SF (1265x615x120 mm)  
Doteplená část: 2 000*6850*120 = 1,644 m3 
1 tepelněizolační deska (0,09 m3) = 1,644/0,09 = 18,27 ks = 19 ks 
19/4 (balení po 4 ks) = 4,75 (5 balení) 
 
Klasická malta – na uložení věncovek  
Typ – Cemix (Zdící malta 5)  
Obvod stropní konstrukce: (2*22,63*0,08) + (2*21,67*0,08) = 7,088 m2  
Doporučená tloušťka 12 mm 
7,088*21 (na 1 m
2
/21 kg malty) = 148,85 kg 
148,85/25 (1 pytel 25kg) = 5,95 (6 pytlů) 
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Klasická malta – na uložení panelů Filigran 
Typ – Cemix (Zdící malta 5)  
Uložení na nosné stěny: 21,75 m*6 = 130,5 m  
130,5 m*0,10 (uložení panelu) = 13,05 m2 
Doporučená tloušťka 12 mm 
13,05*21 (na 1 m
2
/21 kg malty) = 274,05 kg 
274,05/25 (1 pytel 25kg) = 10,96 (11 pytlů) 
 
Beton (hodnota odečtena z programu Build power S)      
Typ - Beton C20/25 + dobetonávka    
ŽB deska celého prostoru půdorysu tloušťky 140 mm = 65,98 m3  
Bude využito autodomíchávače o objemu 9 m3 
65,98/9 = 7,33 = 8 autodomíchávačů 
 
Výztuž 
Typ - Kari sítě Ferona 10x10 3x2 KA16 
Plocha půdorys (22,63 - 0,32)*(21,83 - 0,32) – schodišťový prostor (2,8*1,2 + 2,7*1,2 + 
1,2*4,65) – prostupy (0,3*0,9*4 + 0,15*0,15*2) – výtahová šachta (1,77*1,65) = 463,66 m2 
Přesahy (10%): 46,37 m2 
Celkem: 463,66 + 46,37 = 510,03 m
2
 





 = 85,01 = 86 ks Kari sítí celkem 
 
Kari sítě Ferona 6 mm 10x10 3x2 KA16 
Plocha polí vynášející lehké nebo hmotné příčky (potřeba silnější výztuže): (6,95*1,2*8 + 
7,05*1,85 + 7,05*1,2*3) = 105,14 m
2
 
Přesahy (10%): 10,51 m2 
Celkem: 105,14 + 10,51 = 115,65 m
2
 





 = 19,28 = 20 ks Kari sítí celkem 
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Kari sítě Ferona 4 mm 10x10 3x2 KA16 
463,66 (celková plocha) – 105,14 (plocha výztuží tloušťky 6 mm) = 358,52 m2 
Přesahy (10%): 35,85 m2 
Celkem: 358,52 + 35,85 = 394,37 m
2
 





 = 65,73 = 66 ks Kari sítí celkem 
 
- Ostatní betonářská výztuž viz statika  
 
Ostatní materiály – dle potřeby  
Dřevěné klíny na podporu ocelových stojin, PU pěna na lepení izolačních desek XPS pro 
doteplení stropu v oblasti terasy, Distančníky plastové Dinky 25/4-12, Vázací dráty na spojení 
ocelových prutů viz statika. 
 
3.2.3. Materiál pro materiálovou variantu C 
Podpůrná kontrukce stropu – systémové bednění firmy Doka 
Typ      Rozměr   ks 
Bednící stůl Dokamatic  2100x3375 mm 24 
Bednící stůl Dokamatic  2100x3425 mm 12 
Bednící stůl Dokamatic  1550x3375 mm 4 
Bednící stůl Dokamatic  1600x3375 mm 4 
Bednící stůl Dokamatic  1900x2735 mm 1 
Bednící stůl Dokamatic  2100x2735 mm 2 
Bednící stůl Dokamatic  2100x3715 mm 2 
Bednící stůl Dokamatic  2100x3185 mm 1 
Bednící stůl Dokamatic  2100x3265 mm 1 
Bednící stůl Dokamatic  1750x2735 mm 1 
Bednící stůl Dokamatic  1850x4500 mm 1 
Bednící stůl Dokamatic  2100x1950 mm 1 
Bednící stůl Dokamatic  2100x4500 mm 1 
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Dřevěná prkna klasického bednění na bednění dobetonávky  
Bednění stropních trámů – spodní část: (6,85*0,2*6 + 6,75*0,2*18 + 1,9*0,2*3) = 33,66 m2 
– boční část: (6,85*0,35*12 + 6,75*0,35*36 + 1,9*0,35*6) = 118,23 m2 
Bednění prostupů: (0,9*0,1*8 + 0,3*0,1*8 + 0,15*0,1*8) = 1,08 m2 
Bednění schodiště a výtahové šachty: (1,2 + 1,2 + 2,25 + 0,33 + 0,43)*0,1 = 0,54 m2 
Bednění dobetonávky podstava – prostory, kde se nevleze rošt systémového bednění: 
(6,85*0,83 + 6,85*1,05 + 0,3*(0,135*2 + 1,065*2 + 0,585 + 0,615 + 0,6*2) + 0,43*2,25 + 
0,1*1,2) = 15,41 m
2 
Spotřeba bednění dobetonávky celkem: 118,23 + 33,66 + 1,08 + 0,54 + 15,41 = 168,92 m2 
Dřevěná prkna na realizaci klasického bednění budou dovezena firmou Truhlářství Bios. 
Prkna budou tloušťky 23 mm a šířky 100 a 150 mm. Prkna budou nařezána na specifickou 
délku. Bude zapotřebí délek 4 m; 2,85 m; 2,75 m; 1,9 m + dořezy na dobetonávky. 
 
Stojiny     
Typ - Doka Eurex 20 do výšky do 5,8 m   
Bude potřeba 338 ks (dle schéma 4 - podpůrná konstrukce stropu materiálové varianty C) 
 
Věncovka 
Typ - Porotherm věncovka VT8/23,8 (497x80x238 mm)  
Obvod stropní konstrukce: (22 630*2) + (21 830 – 160)*2 = 88,600 mm 
88,600/497 = 178,27 ks (bude potřeba 179 ks) 
 
Těžký asfaltový pás    
Typ - Bitumenový samolepící pás (šířka role 1 m)  
Obvod půdorysu + vnitřní nosné zdivo (22,63*2 + 21,83*2 + 21,75*2 + 4,65*2 + 6,395 + 
2,37*2 + 1,65*2) – překlady nad otvory (5,3*2+1,15+1,45+1,25*8+1,75*8+3,5) = 115,24 m 
115,24/3 (pásy se budou řezat na šířku 280 mm) = 38,41 m (2 balení po 20 m) 
 
Tepelná izolace       
Typ - Isover EPS 100 S 80 mm (1000x500x80 mm) 
Obvod stropní konstrukce: (22 630 – 160)*2 + (21 830 – 320)*2 = 87 960 mm 
87 960/1000 = 87,96 ks 
87,96/6 (balení po 6 ks) = 14,66 (15 balení) 
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Tepelná izolace       
Typ - Austrotherm XPS TOP 30 SF (1265x615x120 mm)  
Doteplená část: 1 700*6 850*120 + 100*6 850*250 (boční zateplení) = 1,569 m3 
1 tepelněizolační deska (0,09 m3) = 1,569/0,09 = 17,43 ks = 18 ks 
18/4 (balení po 4 ks) = 4,5 (5 balení) 
 
Klasická malta – na uložení věncovek  
Typ – Cemix (Zdící malta 5)   
Obvod stropní konstrukce: (2*22,63*0,08) + (2*21,67*0,08) = 7,088 m2  
Doporučená tloušťka 12 mm 
7,088*21 (na 1 m
2
/21 kg malty) = 148,85 kg 
148,85/25 (1 pytel 25kg) = 5,95 (6 pytlů) 
 
Beton (hodnota odečtena z programu Build power S)      
Typ - Beton C20/25 + dobetonávka   
ŽB deska tloušťky 100 mm + ŽB stropní trámy tloušťky 350 mm = 54,32 m3  
Bude využito autodomíchávače o objemu 9 m3 
54,32/9 = 6,04 = 7 autodomíchávačů 
 
Výztuž 
Typ - Kari sítě Ferona 10x10 3x2 KA16 
Plocha půdorys (22,63 - 0,32)*(21,83 - 0,32) – schodišťový prostor (2,8*1,2 + 2,7*1,2 + 
1,2*4,65) – prostupy (0,3*0,9*4 + 0,15*0,15*2) – výtahová šachta (1,77*1,65) = 463,66 m2 
Přesahy (10%): 46,37 m2 
Celkem: 463,66 + 46,37 = 510,03 m
2
 





 = 85,01 = 86 ks Kari sítí celkem 
 
Kari sítě Ferona 6 mm 10x10 3x2 KA16 
Plocha polí vynášející lehké nebo hmotné příčky (potřeba silnější výztuže): (6,85*2,1*3 + 
6,75*2,1*5 + 6,85*0,2 + 6,75*0,2*4 + 1,9*0,2*2) = 121,56 m
2
 
Přesahy (10%): 12,16 m2 
Celkem: 121,56 + 12,16 = 133,72 m
2
 
1 Kari síť má rozměry 3*2 = 6 m2 







 = 22,29 = 24 ks Kari sítí celkem 
V projektové dokumentaci výkresu sestavy stropních dílců jsou tato pole zvýrazněna. 
 
Kari sítě Ferona 4 mm 10x10 3x2 KA16 
463,66 (celková plocha) – 121,56 (plocha výztuží tloušťky 6 mm) = 342,1 m2 
Přesahy (10%): 34,2 m2 
Celkem: 342,1 + 34,2 = 376,3 m
2
 





 = 62,72 = 64 ks Kari sítí celkem 
 
- Ostatní betonářská výztuž viz statika  
 
Ostatní materiály – dle potřeby  
Dřevěné klíny na podporu ocelových stojin, PU pěna na lepení izolačních desek XPS pro 
doteplení stropu v oblasti terasy, Distančníky plastové Dinky 25/4-12, Vázací dráty na spojení 
ocelových prutů viz statika 
 
3.2.4. Doprava pro materiálovou variantu A 
Primární (nosníky + ostatní materiál) 
Stropní nosníky budou na stavbu dopravovány pomocí valníku s hydraulickou rukou firmy 
MAN TGS 35.480 s přívěsem dlouhým 7,5 m. Při dopravě musí nosníky ležet po celé své 
délce na ložné ploše dopravního prostředku a budou chráněny plachtou proti povětrnostním 
vlivům. Valníku s hydraulickou rukou využijeme i u dopravy betonářské výztuže, která bude 
na stavbu dopravena ve svazcích a rohožích. Ostatní materiál bude dovezen nákladním 
automobilem Avia D120 EURO5. Suchá maltová směs bude dopravována v sile, které se 
bude dle potřeby neustále vyměňovat za plné. Beton bude při monolitnění stropu dovážen 
autodomíchávačem firmy Betostav o objemu korby 9 m3. 
 
Sekundární (platí pro materiálovou variantu A, B, C) 
Ze skládky na místo určení se bude manipulovat s materiálem pomocí vysokozdvižných 
vozíků a klecového stavebního výtahu NOV 1000 D, který slouží jako doprava materiálu na 
fasádním lešení Alfix o rozměrech 3070x1090x2100 mm zrealizovaném po obvodu stavby. U 
těžkých materiálů bude využito samostavitelného věžového jeřábu LIEBHERR 65 K, který 
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má nosnost 1400 kg na maximální vzdálenost 40 m a při maximální výšce háku 34,6 m 
měřenou na tuto délku. 
 
3.2.5. Doprava pro materiálovou variantu B 
Primární (stropní panely + ostatní materiál) 
Nosníky bude převážet nákladní automobil firmy Leier s dostatečnou délkou korby. 
Jednotlivé panely budou uložené na dřevěných hranolech. Tyto podkládky budou od sebe 
vzdáleny maximálně 1,5 m umístěných svisle nad sebou. Filigrány se budou ukládat na 
dopravní prostředek maximálně po 6 kusech nad sebou, v horizontální poloze pomocí 
vahadla. Tohoto vahadla se čtyřmi závěsnými háky bude využito pro všechny panely delší než 
3 m. U panelů do 3 m, kterých potřebujeme na stavbě 5 kusů, můžeme použít pouze lanové 
závěsy. Vázací lana budou dostatečně dlouhá – minimálně 1,5 m a dostatečně únosná – 
minimálně 1,5 t. Tyto lana ukončené závěsnými háky se zapínají v místě styčníků příhradové 
výztuže. Manipulace panelů za horní prut prostorové výztuže zakázáno. Úhel mezi závěsným 
lanem a panelem bude minimálně 600. V okolí panelů F1a, F6a, F8a s otvory pro prostupy, se 
háky nesmí připínat. Stropní panely budou na korbu vozidla nakládány od nejmenšího po 
největší. Po naložení budou zajištěny pomocí stahovacích pásů – za upevnění nákladu je 
zodpovědný řidič. U dopravy betonářské výztuže, která bude na stavbu dopravena ve svazcích 
a rohožích, využijeme valníku s hydraulickou rukou firmy MAN TGS 35.480. Ostatní 
materiál bude dovezen nákladním automobilem Avia D120 EURO5. Suchá maltová směs 
bude dopravována v sile, které se bude dle potřeby neustále vyměňovat za plné. Beton bude 
při monolitnění stropu dovážen autodomíchávačem firmy Betostav o objemu korby 9 m3. 
 
3.2.6. Doprava pro materiálovou variantu C 
Primární (bednění + ostatní materiál) 
U bednících stolů Dokamatic můžeme na korbu nákladního vozidla stohovat až 6 stolů na 
sebe. Záleží na výšce korby. Pro 6 stohů poležených na sebe je potřebná světlá výška korby 
258 cm. Doprava stohu na korbu se provádí pomocí textilního popruhu Dokamatic 13,00 m 
s integrovanými popruhovými botkami. Pro manipulaci se stohem je zapotřebí vždy dvou 
popruhů. Důležitá je správná montáž popruhových botek, které zabezpečí popruhy před 
vyklouznutím. Pro manipulaci po staveništi lze poté takto přemísťovat stoly i s podpěrami. 
Vždy po jednom stolu a za pomocí popruhů Dokamatic délky 13 m. Při takové manipulaci už 
nejsou popruhové botky nasunuty na nosníky, jako to bylo při dopravě stohů. U dopravy 
betonářské výztuže, která bude na stavbu dopravena ve svazcích a rohožích, využijeme 
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valníku s hydraulickou rukou firmy MAN TGS 35.480. Ostatní materiál bude dovezen 
nákladním automobilem Avia D120 EURO5. Suchá maltová směs bude dopravována v sile, 
které se bude dle potřeby neustále vyměňovat za plné. Beton bude při monolitnění stropu 
dovážen autodomíchávačem firmy Betostav o objemu korby 9 m3. 
 
3.2.7. Skladování pro materiálovou variantu A 
Vložky Miako PTH 
Jsou skladovány na vratných paletách rozměru 1180x1000 mm [30].  
Počet vložek na paletě u jednotlivých typů Miaka: 
Miako 23/62,5 PTH – 40 kusů/780 kg 
Miako 23/50 PTH – 60 kusů/900 kg 
Miako 8/62,5 PTH – 96 kusů/1030 kg 
Miako 8/50 PTH – 144 kusů/1010 kg 
Budeme ukládat maximálně dvě palety nad sebou. 
 
Nosníky Porotherm 
Při manipulaci a skladování budeme jednotlivé nosníky podkládat dřevěnými prokládky o 
rozměru nejméně 40 x 20 mm ve vzdálenosti maximálně 500 mm od konců nosníku. Proklady 
budou uspořádány svisle nad sebou u jednotlivých vrstev. 
 
Věncovky  
Jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000 mm [30]. 
Věncovka VT 8/27,5 – 96 kusů/1080kg 
 
Výztuže (platí pro materiálovou variantu A, B, C) 
Kari sítě a pruty jsou rozděleny dle identifikačních čísel označených na štítku. Všechny 
ocelové prvky budou skladovány v suchém prostředí a na pevném podkladu. Drobná výztuž, 
jako třmínky a vázací drát budou skladovány v krytém kontejneru. Před deštěm a 
povětrnostními vlivy budou ocelové prvky chráněny plachtou. 
 
Veškerý materiál bude uložen na pevném podkladu zhutněném štěrkem a před povětrnostními 
vlivy chráněn pomocí zafóliování. 
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3.2.8. Skladování pro materiálovou variantu B 
Panely Filigran 
K manipulaci panelů bude využito vahadla nebo lanových závěsů. S panely lze manipulovat 
pouze v poloze, ve které byly vyrobeny z důvodu vyčnívající příhradové výztuže. Ukládají se 
na vodorovný a dostatečně pevný podklad. Panely budou ležet na dřevěných podkladech, kde 
spodní panel je potřeba podložit hranoly minimálního rozměru 160 x 160 mm. Vzdálenost 
hranolů od sebe bude maximálně 1,5 m a krajní hranoly budou osazené v 1/5 délky panelu. 
Tyto hranoly musí být uloženy nad sebou ve svislé poloze. Při skladování ani dopravě nesmí 
dojít k zatížení panelů jinými břemeny. 
 
Věncovky  
Jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000 mm [30]. 
Věncovka VT 8/19,5 – 144 kusů/1155kg 
 
3.2.9. Skladování pro materiálovou variantu C 
Bednění Dokamatic 
Stohovat budeme maximálně 6 prvků na sebe. Bednící stoly budou uloženy na rovné a únosné 
zemi. První stůl v kontaktu se zemí bude vždy minimálně 9 mm od země. Bude k tomu 
zapotřebí dřevěných prokládek o rozměru 160 x 160 mm. Vzdálenost dřevěných hranolů od 
sebe bude maximálně 1,5 m a uspořádány budou svisle nad sebou po jednotlivých vrstvách. 




Jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000 mm [30]. 
Věncovka VT 8/23,8 – 120 kusů/1170kg 
 
3.3. Obecné pracovní podmínky, kontrola zařízení staveniště, uskladnění materiálu na 
staveništi 
3.3.1. Obecné pracovní podmínky pro materiálovou variantu A, B, C 
Pro provádění betonářských a zdících prací je ideální teplota 5-20°C. Kontrola teploty se 
provede každou směnu na začátku, uprostřed a na konci pracovní doby a zaznamená se ve 
stavebním deníku za dozoru stavbyvedoucího. 
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Pro betonářské práce 
Pokud teplota klesne pod 5°C, doporučuje se betonáž odložit. Kdyby se tato doba protáhla, 
budeme betonovat pouze méně náročné konstrukce (kde je málo výztuže) a bude zapotřebí 
kvalitní beton. Jestliže teplota klesne pod 0°C nastane zpomalení nebo úplné zastavení 
hydratace cementu a to má za následek pomalejší tuhnutí a tvrdnutí betonu. V tomto případě 
musíme realizovat tyto opatření:  Ohřívání vody a kameniva (maximálně na 60°C), vyšší třída 
cementu nebo použití přísad (urychlovače tuhnutí) – snižuje se ale pevnost betonu. V bednění 
nesmí být sníh, led ani stojatá voda. Do směsi se nesmí přidávat voda, abychom nezvýšili 
riziko promrznutí. Po uložení betonu do konstrukce musíme zajistit jeho ochranu (tepelná 
izolace – rohože, geotextilie), aby teplota povrchu betonu neklesla pod + 5°C, než beton 
nedosáhne pevnosti při které je schopen odolávat mrazu (minimálně 3 dny). Rovněž 
přepravce betonu je povinen beton na korbě ihned zaplachtovat a zakrýt tepelnou izolací. Při 
teplotách - 10°C se nedoporučuje provádět betonářské práce. 
 
Pro zdící práce  
Za běžných podmínek:  
Zdící prvky před nanesením malty vlhčíme, aby maltě neodebíraly vodu. Vlhčíme také ložné 
spáry zdiva. Za horkého počasí při delších přestávkách a na konci směny zdivo znovu 
navlhčíme a zakryjeme. 
 
Pro zdění v zimním období (výroba malt):  
Při výrobě malt, nesmí teplota vzduchu klesnout pod 5°C. Jestliže teplota klesne pod tuto 
hodnotu, musíme realizovat tyto opatření a respektovat tyto zásady: použít mleté nehašené 
vápno, ohřívat vodu (maximálně na 60°C), nesmí se používat zmrzlé kamenivo, budeme 
používat certifikované přísady, použijeme maltu značky o jeden stupeň vyšší než je 
v projektové dokumentaci. Klesne-li teplota vzduchu pod - 5°C budeme ohřívat i kamenivo 
(maximálně na 60°C).  Teplota malty nesmí klesnout pod + 15°C. 
  
Pro zdění v zimním období: 
Při vyzdívce věncovek musí mít povrch podkladu teplotu minimálně 10°C. Maltu budeme 
nanášet po krátkých záběrech, aby nám nezaschla. Věncovky budou suché a před zděním se 
nesmí kropit. Po skončení pracovní doby se musí přikrýt (ochrana před deštěm a sněhem - 
folií). Dojde-li kvůli povětrnostním účinkům nebo sněhu k poškození zdiva, poškozené zdivo 
odstraníme a vyměníme za nové. Při zdění o teplotách 0°C až + 5°C se nemusí záměsová 
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voda předehřívat. Předehřívání záměsové vody na teplotu 30°C se provádí až za teplot 0°C až 
- 5°C. 
 
Práce se nesmí provádět: 
- Při snížené viditelnosti pod 30 m 
- Za bouřky, silného deště, sněžení, námrazy 
- Za silného větru nad 10,7 m/s 
 
3.3.2. Kontrola zařízení staveniště pro materiálovou variantu A, B, C 
Kontrolujeme vymezení pracovního prostoru, správnost zrealizování pracovních ploch a 
lešení, to znamená i ochranu pracovníků proti pádu (zábradlí, ochranné sítě). Příjezdová cesta 
musí být průjezdná a sjízdná pro dostatečnou nosnost a délku vozidla. Ostatní transportní 
cesty (délka otočného poloměru musí vyhovovat plynulému průchodu dopravy, aby se 
transportní vozidla dostala bez problémů na jednotlivé zpevněné plochy). Při dovozu 
materiálu na stavbu provádíme jak kvalitativní, tak kvantitativní kontrolu. Kontroluje se 
dostatečné osvětlení objektu a předepsaná ochrana před povětrnostními vlivy po skončení 
jednotlivých směn.  V okruhu práce jeřábu je zajištěno, že zde nevede žádné staveništní ani 
jiné vedení elektrického proudu. Provizorní sloupy elektrické energie pro zařízení staveniště, 
které jsou ve výšce 3 m, jsou rozmístěny v místech obytných buněk, tam kde nebudou bránit 
jeřábu v manipulaci s materiálem. 
 
3.3.3. Uskladnění materiálu na staveništi pro materiálovou variantu A, B, C 
Skládky pro zařízení staveniště jsou dimenzovány na výstavbu hrubé stavby 1.PP. Nachází se 
zde skládka stavebního materiálu dimenzovaná na obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi o 
celkové ploše 100,4 m2, kde po část realizace stropní konstrukce budou uloženy stropní 
vložky Miako materiálové varianty stropní konstrukce A a celá podpůrná konstrukce 
materiálové varianty C, obsahující bednící stoly firmy Doka, ocelové stojiny na podporu 
stropní konstrukce a prkna deskového tradičního bednění pro realizaci trámů a všech 
dobetonávek. Tato skládka bude využita i pro uskladnění věncovek, polystyrenu a asfaltových 
pásů všech materiálových variant stropní konstrukce. Skládka stropních nosníků je 
dimenzovaná pro keramobetonové nosníky materiálové varianty A, která má plochu 59,5 m2. 
V době výstavby variantního řešení B bude tato skládka využita jako skládka stropních 
panelů. Před skladováním stropních nosníků nebo panelů zde bude skládka bednění - dřevěné 
hranoly a ocelové stojiny na podporu stropní konstrukce. Při realizaci materiálové varianty C 
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bude tato skládka využita pro uskladnění výztužných košů pro vyztužení jednotlivých trámů. 
Rovněž zde budou uskladněny výztužné věnce pro ztužení stropní konstrukce materiálové 
varianty A, před dovozem stropních nosníků. Skládka výztuže je dimenzovaná na 2 stohy 
Kari sítí po 44 sítích, které jsou potřebné pro materiálovou variantu A o celkové ploše 35 m2. 
Skládka bude využita i pro materiálové varianty B, C s tím, že bude více Kari sítí umístěných 
na sebe. Veškerý materiál bude uložen na pevném podkladu zhutněném štěrkem a před 
povětrnostními vlivy chráněn pomocí zafóliování. Podrobný popis rozměrů a detail návrhu 
skládek zařízení staveniště viz technická zpráva bod B.8 – Zásady organizace výstavby a ve 
výkresu č. 19 – Zařízení staveniště. Objekt je osvětlen reflektory typu Kanlux Matma 
zavěšených na mobilním oplocení, které je uloženo do betonových patek. Vstupní brána na 
staveniště je uzamykatelná dvoukřídlová. Nářadí je v uzamykatelném skladu. 
 
3.4. Složení pracovní čety 
3.4.1. Složení pracovní čety pro materiálovou variantu A, B, C 
Pracovní četa na skladbu fasádního lešení: 
– 1 Mistr, 2 Lešenáři, 2 Dělníci 
 
Pracovní četa na vyzdění věncovek, uložení tepelné izolace a položení asfaltového pásu: 
– 1 Mistr, 4 Zedníci 
 
Pracovní četa na montáž podpůrné konstrukce stropu: 
– 1 Mistr, 2 Montéři, 2 Dělníci 
 
Pracovní četa na realizaci stropní konstrukce: 
– 1 Mistr, 1 Jeřábník, 3 Dělníci 
 
Pracovní četa na armovací práce: 
– 1 Mistr, 1 Jeřábník, 3 Oceláři 
 
Pracovní četa na betonářské práce: 
– 1 Mistr, 2 Betonáři, 2 Dělníci 
 
– postup práce viz schémata 1 – 9 uvedená v příloze 
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3.5. Stroje, nářadí, pomůcky 
3.5.1. Stroje pro materiálovou variantu A, B, C 
Po staveništi manipulujeme s materiálem za využití samostavitelného věžového jeřábu 
LIEBHERR 65 K nebo klecového stavebního výtahu NOV 1000 D. K uložení betonové směsi 
bude zapotřebí čerpadla na beton typu Pulsar s dopravní hadicí DN 150 při tlaku 160/200 
barů. 
 
3.5.2. Elektrické nářadí pro materiálovou variantu A 
Vrtačka na míchání malty, vibrační latě RVH 200 šířky záběru 2 m na zhutnění betonové 
směsi, cirkulárka s kolébkou na dořezání stropních vložek Miako a stropních panelů 
Porotherm. 
 
3.5.3. Elektrické nářadí pro materiálovou variantu B, C 
Vrtačka na míchání malty, vibrační latě RVH 200 šířky záběru 2 m na zhutnění betonové 
směsi. 
 
3.5.4. Ruční nářadí pro materiálovou variantu A, B, C 
Lať na vyrovnání betonové směsi, šňůra na vyměření vodorovnosti, ruční pila, aku-
šroubovák, vázací lana, lopata, kolečka, kbelíky, šňůra na vyměření vodorovnosti, zednická 
lžíce, skládací metr, vodováha, pásmo, gumové kladivo, nerezové hladítko, pracovní žebřík, 
nůž na řezání polystyrenu, nůž na řezání asfaltových pásů, pistole na PU pěnu SikaBoom-G 
Dispenser. 
 
3.5.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky pro materiálovou variantu A, B, C 
Pracovníci, kteří se budou pohybovat po pracovišti, budou na sobě mít pracovní oděv s obuví 
a rukavicemi, přilbu, brýle, reflexní vestu.  
 
3.5.6. Pomůcky pro práci ve výškách pro materiálovou variantu A, B, C  
Pracovníci budou mít pro práci ve výškách k dispozici fasádní lešení Alfix nebo mohou 
využít uvnitř objektu pomocného kozového lešení Muba s lešeňovou podlážkou při 
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3.6. Technologický postup 
3.6.1. Technologický postup realizace stropu pro materiálovou variantu A 
a) Příprava před realizací stropní konstrukce (platí pro materiálovou variantu A, B, C) 
b) Pokládka asfaltových pásů (platí pro materiálovou variantu A, B, C) 
c) Pokládka věncovky a tepelné izolace (platí pro materiálovou variantu A, B, C) 
d) Řešení podpůrné konstrukce stropu 
e) Uložení nosníků 
f) Kladení stropních vložek Miako 
g) Uložení věnců a Kari sítě 
h) Betonáž 
i) Ochrana betonu a demontáž stropní konstrukce (platí pro materiálovou variantu A, B, C) 
j) Doteplení spodní části stropní konstrukce (platí pro materiálovou variantu A, B, C) 
 
a) Před realizací stropní konstrukce nad suterénem je zapotřebí mít vyzděno zdivo 1.PP. 
Povrch konstrukce musí být čistý, rovný a zbavený nečistot. Potřebný materiál zajištěný nebo 
uložený na skládce staveniště a připravený k realizaci. 
 
b) Na vyzděné nosné zdivo suterénu se položí těžký asfaltový samolepící pás, který slouží 
jako akustické opatření pro minimalizaci šíření hluku v budovách, opatření pro vyloučení 
vzniku trhlin v místě napojení na stěnu a rovněž zabraňuje zatékání betonové směsi do 
keramických tvarovek. Asfaltový pás se později přitíží stropními nosníky nebo panely u 
materiálové varianty A, B. Pokládku provedeme po celém obvodu půdorysu v místě 
budoucího ztužující věnce. Tento pás bude položen na nosné zdivo z vnitřní strany až po 
hranici styku s tepelnou izolací. Pod tepelnou izolaci se nepokládá. Na obvodovém zdivu 
tloušťky 440 mm budou pásy nařezány na potřebnou šířku 280 mm. Asfaltový pás nebudeme 
rovněž pokládat v místě nad otvory. Nad otvory budeme pokládat stropními nosníky u 
materiálové varianty A a stropní panely u materiálové varianty B do 10 mm tlustého lože 
z cementové malty. Na těžký asfaltový pás se budou nosníky a panely ukládat přímo. 
Pokládku pásů začneme v libovolném rohu a budeme pokračovat po obvodě celého půdorysu 
mimo míst nad překlady, které jsou vyznačeny v projektové dokumentaci. Realizaci budou 
provádět dělníci z fasádního lešení Alfix, kde výška přízemního podlaží je 2,1 m a sestava 
lešení je znázorněna ve schéma 1. 
 
                    Diplomová práce 2015 
79 
 
c) Na připravené vyzděné zdivo z broušených cihel budeme z vnější strany pokládat 
věncovku, kterou uložíme do 10 mm tlusté vrstvy z MVC. Výšku věncovky zvolíme podle 
typu realizovaného variantního řešení. Z vnitřní strany budeme k věncovce zároveň přikládat 
tepelnou izolaci v podobě polystyrenu Isover EPS 100 S o tloušťce 80 mm. Tepelná izolace 
bude dořezána do výšky dle variantního řešení stropní konstrukce. Tuto izolaci přidržíme 
maltou ve tvaru tzv. fabionu, tak jak je znázorněno v detailu A v projektové dokumentaci 
jednotlivých typů stropních konstrukcí. Věncovky k sobě budeme spojovat na pero a drážku 
bez promaltování svislé spáry. Pokládku věncovky s tepelnou izolací budeme realizovat 
v libovolném rohu půdorysu za pomoci fasádního lešení Alfix. Po uložení věncovek po 
obvodu celého půdorysu slouží tato konstrukce jako ztracené bednění pro pozdější pokládku 
betonové směsi. 
 
d) Před pokládkou nosníků je nutno sestavit podpůrnou konstrukci stropu z dřevěných hranolů 
a stojin. Stojiny použijeme ocelové typu Peri PEP, které jsou nastavitelné do výšky 3,5 m.  
Průřezy hranolu byly zvoleny 240 x 120 mm, ale pro samotnou realizaci budou stanoveny 
v závislosti na statickém výpočtu. Dotažení ocelových stojin do potřebné výšky je znázorněné 
ve schéma 2 a bude provedeno z pomocného kozového lešení nebo z žebříku. Výška stojin 
vynášející hranoly pro podepření stropních nosníků bude 2,31 m. Výška stojin u mezipodesty 
1,19 m. Provizorní podpory budou zaklínovány, podloženy a zavětrovány. Hranoly budou 
nosníky podporovat v kolmém směru. Při realizaci provizorních podpor musíme dbát na 
dodržení maximálních vzdáleností. Mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou bude 
vzdálenost maximálně 1,8 m a osová vzdálenost stojin maximálně 1,5 m. Návrh jednotlivých 
vzdáleností je rozkreslen ve schéma 2. Soustava stojin a hranolů nám zároveň poslouží jako 
podpůrná konstrukce při betonáži. V hlavních polích u nosníku N1 a N2, kde je rozpětí stropů 
6,75 m a 6,85 m je štíhlostní poměr stropu větší než 15, proto se v těchto polích musí řešit 
nadvýšení. Vzepětí trámů musí být rovno 1/300 rozpětí, proto budou tyto nosníky při montáži 
ve středu pole nadvýšeny o 23 mm od povrchu nosných konstrukcí, které vynáší tyto nosníky. 
Prostupy na instalace, které rozměrově nevychází s rozměry otvorů ponechaných vložek, jsou 
řešeny dobetonávkou a zalijí se betonem při monolitnění stropu. Na dobetonávku bude 
zřízeno tradiční bednění z prken tloušťky 23 mm, které bude zafixováno stojinami. Stojiny se 
v tomto případě nastaví do výšky 2,53 m. Deskové bednění bude před betonáží navlhčeno. 
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e) Stropní nosníky Porotherm budeme na místo uložení ukládat pomocí stavebního jeřábu na 
sestavenou podpůrnou konstrukci. Nosníky budou na nosném zdivu uloženy na těžké 
asfaltové pásy a v místech nad překlady, které jsou znázorněny v projektové dokumentaci, 
budou pokládány do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Bude dodrženo minimální 
uložení stropních nosníků 125 mm. Jednotlivé délky uložení budou realizovány dle zakreslení 
v projektové dokumentaci. Stavební jeřáb snese nosníky do místa uložení a přesné zafixování 
zajistí dělnící, kteří budou korigovat nosníky z pomocného kozového lešení. Bude za potřebí 
dvou pomocných pracovníků. S pokládkou začneme v rohu místnosti a postupujeme podle 
rozkreslených nosníků očíslovaných ve schéma 5. Potřebnou osovou vzdálenost nosníků 
docílíme tak, že mezi každé dva nosníky na začátek a konec vložíme stropní vložku Miako 
pro zafixování obou nosníků. Při pokládce stropních nosníků se budeme držet projektové 
dokumentace, protože je zde navrženo několik zesílení stropní konstrukce a osové vzdálenosti 
nosníků jsou proto často prostřídány. Zesílení je řešeno vyskládáním dvou nebo tří nosníků 
vedle sebe nebo za pomoci snížených vložek Miako, pro vložení ztužujícího žebra v závislosti 
na uvažovaném zatížení konstrukce vyššího podlaží. Zesílení třemi nosníky bylo navrženo u 
pravého pole nosníku N1, pro realizaci akustických stěn tloušťky 250 mm vynášených 
v budoucím 1.NP. Návrh tří nosníků byl řešen i v druhém poli nosníku N2 pro vynesení nosné 
obvodové stěny tloušťky 440 mm v oblasti doteplení stropu. V tomto případě nebude toto 
ztužení dostačující a bylo navrženo uložení dvou válcovaných I profilů, které se položí na tyto 
nosníky. Jedná se o ocelové nosníky profilu IPE 180, přesné uložení je uvedeno v projektové 
dokumentaci stropní konstrukce. Návrh válcovaných profilů podléhá statickému posudku. Tří 
nosníků bylo využito i pro vynesení obou ramen schodiště a zesílení stropu bylo tedy řešeno 
na podestě i mezipodestě schodiště. U vynášející části schodiště jsou vždy za třemi nosníky 
navrženy snížené vložky pro uchycení a vyvázání výztuže schodiště. Zesílení pomocí dvou 
nosníků bylo řešeno u všech instalačních šachet. Šířka instalačních šachet je větší než osová 
vzdálenost nosníků a proto je vždy prostřední nosník v místě instalačních šachet vynášen 
pomocí ztužujícího žebra uloženého z obou stran na zesílených nosnících. Uchycení a fixace 
neseného nosníku je z obou stran řešena sníženými vložkami Miako pro umístění výztužného 
věnce. Dvojího zesílení nosníku bylo využito i u levého pole nosníku N1 vynášejících lehké 
příčky tloušťky 115 mm v místech budoucí recepce. Vnitřní nosná stěna je široká 300 mm a 
pro dodržení minimálního uložení nosníků z obou stran musí být prostřední pole s nosníky N2 
o výrobní délce 7,25 m zkráceny na 7,1 m. Rovněž tomu bude u nosníků v oblasti schodiště, 
kdy budou zkráceny krajní nosníky N4 z výrobní délky 2,25 m na 2,15 m. U nosníku N3 
v prostoru výtahové šachty bude zkrácen pouze poslední nosník u instalační šachty na délku 
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4,55 m, který je z jedné strany uložen na nosném zdivu a z druhé strany vynášen pomocí 
ztužujícího žebra. Řezat se budou také všechny vynášené nosníky v prostoru instalačních 
šachet dle rozměrů v projektové dokumentaci stropní konstrukce. 
 
f) Pokládka stropních vložek Miako se provádí na sucho na podepřené nosníky. Vyskládání 
vložek bude provedeno v první etapě pomocí dvou vložek Miako, uložených na každém konci 
mezi jednotlivé dva nosníky. V druhé etapě už bude postupně doskládána celá řada vložek 
tvořená ohrádkou ze dvou krajních nosníku. Tímto způsobem vyskládáme jednotlivá pole dle 
schéma 5. První vložky budou ukládány z fasádního lešení nebo z pomocného kozového 
lešení. Potom může být pokládka provedena přímo z povrchu stropu, ale pracovníci si musí na 
již zrealizované stropní vložky položit prkno nebo roznášecí plošinu z důvodu roznesení 
zatížení. Stropní vložky se nesmí zatěžovat. Pro urychlení práce bude pro dopravu nosníků na 
stropní konstrukci využito stavebního výtahu. Všechna tři pole jsou světlého rozpětí větší než 
6 m a proto bude uprostřed nosníků N1 a N2 vloženo železobetonové žebro šířky 250 mm. 
Dosáhneme toho sníženou stropní vložkou výšky 80 mm, nad kterou umístíme výztužný koš 
s návrhem prutů betonářské výztuže o průměru 10 mm a třmínky průměru 6 mm ve 
vzdálenosti po 400 mm. Veškeré vyztužení podléhá statickému posudku. U nosníků N1 je 
železobetonové žebro napříč nosníky o celkové délce 21,78 m. U nosníku N2 muselo být 
výztužné žebro přerušeno v oblasti schodiště s jednotlivými délkami žebra 10,195 m a 5,375 
m u kratšího pole. Snížených stropních vložek je využito také v oblasti schodiště u podest 
vynášejících ramena schodiště pro uchycení a vyvázání výztuže schodiště. Zesílení stropu 
řešené pomocí snížených vložek je realizováno všude, kde se budou vynášet lehké a hmotné 
příčky vyššího podlaží. Dále pro vynesení nosníků v místech prostupů stropní konstrukce 
nebo jiného zesílení stropu. Tyto vložky jsou v projektové dokumentaci zvýrazněny, aby se na 
ně upozornilo. U nosníků N2 je zapotřebí zkrátit každou poslední vložku v místě uložení 
nosníku na vnitřní nosnou stěnu a to na šířku poslední vložky 100 mm. U nosníků N3 a N4 
budeme zkracovat poslední vložky na šířku 150 mm. V oblasti prostupů jsou vložky Miako 
vynechány a prostor je řešen dobetonávkou, tak jak je zakresleno v projektové dokumentaci 
stropní konstrukce.  
 
g) Před betonáží musíme ještě vyskládat betonářskou výztuž, jejíž návrh podléhá statickému 
posudku. Položíme výztužné věnce a celoplošně rozmístíme Kari sítě. Návrh a podrobná 
specifikace prutové výztuže věnců a Kari sítí je uvedena ve statickém posudku. Pokládka 
výztuže na místo uložení bude probíhat pomocí stavebního jeřábu. Kari sítě budou s přesahem 
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minimálně dvou ok. U líce zdiva budou Kari sítě zataženy minimálně 200 mm za líc zdiva, 
aby bylo možno provázat sítě s výztuží věnce. U ohýbání prutů, je důležité neohýbat prut 
dvakrát na stejném místě. V místě ohnutí a nového narovnání je už jinačí struktura. U 
položení předpřipravených věnců dáváme pozor na vytvoření krycí vrstvy, které docílíme 
pomocí kruhových distančníků z plastu Dinky 25/4-12. Pruty budeme spojovat přesahem 
pomocí vázacího drátu. Po uložení veškeré výztuže bude provedena přejímka výztuže a zápis 
do stavebního deníku. 
 
h) Než začneme s betonáží, budou vyskládány všechny nosníky a vložky Miako a provedena 
kontrola uložení výztuže. Před betonáží bude povrch stropu zbaven nečistot a celou 
konstrukci navlhčíme stříkací hadicí. Nezapomene ani na zřízení bednění v oblasti prostupů, 
schodiště a výtahové šachty. První budeme betonovat pozední výztužné věnce, ale budeme 
opatrní, aby se nám pod tíhou betonu nepohly věncovky. Současně budeme betonovat mezery 
nad nosníky mezi vložkami Miako, prostor nad sníženými vložkami opatřený výztužným 
věncem kvůli zesílení stropu, betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm a 
dobetonávku v oblasti prostupů. Beton třídy C20/25 bude na stavbu dovážen z výrobny 
pomocí autodomíchávače. Budeme používat garantovanou směs z betonárny. Na místo 
uložení bude beton dopraven pomocí čerpadla typu Pulsar s dopravní hadicí DN 150 při tlaku 
160/200 barů a to z výšky maximálně 1 m, protože máme na místě poměrně dost výztuže a při 
vyšších výškách by mohlo dojít k oddělení jednotlivých složek betonu od sebe. Betonáž 
budeme provádět v pruzích ve směru nosníku, jak je to znázorněno ve schéma 7. Betonovou 
směs budou dělníci vytahovat do roviny pomocí latí. Při betonáži je nutné zamezit hromadění 
betonu na jednom místě, abychom předešli bodovému zatížení. Na betonáž celé stropní 
konstrukce bude zapotřebí 8 autodomíchávačů, proto nestihneme vybetonovat celou plochu 
stropní konstrukce najednou a budeme muset provést pracovní spáru. Pracovní spára bude 
vždy navržena mezi dvěma nosníky a nesmí oslabit konstrukci v místě možného průhybu. To 
znamená, že bude navržena v místě nejmenšího smykové napětí nebo momentu blízkého nule. 
Za pracovní spáru se považuje přerušení betonáže na dobu dvou hodin. Betonáž bude tedy 
probíhat plynule bez větších přestávek. V místě vzniku pracovní spáry musíme zajistit 
pozdější navázání s betonem. Toto místo zdrsníme nebo uděláme do betonu kapsičky na 
pozdější vložení výztuže. Uložený beton je zapotřebí pravidelně hutnit. Hutnění budeme 
provádět vibračními latěmi RVH 200 šířky záběru 2 m. Je důležité nevibrovat na jednom 
místě příliš dlouho, aby nedošlo k vytvoření kalužek. Pracovníci si dají pozor na to, aby 
hutnili alespoň 2 m od sebe, aby nedošlo k oddělení cementového mléka. Obě tyto zásady 
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mají za výsledek snížení pevnosti betonu. Zároveň v místě prostupů budou hutnit minimálně 
200 mm od bednění. 
 
i) Během tuhnutí je důležité beton udržovat ve vlhkém stavu. Nejrychlejšího tuhnutí dosahuje 
beton v prvních dvou hodinách. Proto, abychom dosáhli maximální pevnosti betonu, budeme 
beton ošetřovat polévání hadicí proti nadměrnému vysychání za vyšších teplot, popřípadě 
chránit proti dešti a povětrnostním vlivům přikrytím plachtou. Po zatvrdnutí betonu je možno 
začít odstraňovat podpůrnou konstrukci a to v době po 28 dnech při optimálních podmínkách 
+20
oC, kdy beton dosahuje 90% pevnosti. Postup demontáže podpůrné konstrukce bude 
proveden tak, že se začnou první demontovat krajní stojiny a prostřední stojiny jako poslední. 
Podpůrnou konstrukci stropu 1.PP neodstraníme dříve než budou zrealizovány všechny 
stropní konstrukce vyšších podlaží. Potom proběhne demontáž podpůrné konstrukce od 
nejvyššího podlaží směrem dolů. Podpůrná konstrukce stropu 1.PP bude odstraněna jako 
poslední. 
 
j) Po odstranění podpůrné konstrukce budou v prostoru budoucí terasy nad volným prostorem 
nalepeny pomocí PU pěny Ceresit CT84 tepelně izolační desky XPS. Potřebná oblast k 
doteplení a návrh tloušťky izolace je zohledněn grafickým vyhodnocením v detailu B. Lepení 
desek ke spodní části stopní konstrukce bude realizováno z pomocného kozového lešení. 
Tepelně izolační desky budou lepeny po řadě a bude dbáno na převazbu tepelněizolačních 
desek. Nános PU pěny bude za pomocí lepící pistole SikaBoom-G Dispenser. PU pěna bude 
nanášena po obvodu desky 2 cm od hrany s jedním pruhem přes střed, rovnoběžným s delší 
stranou desky, tak aby mezi deskami po nalepení nemohl volně proudit vzduch. Aplikaci bude 
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3.6.2. Technologický postup realizace stropu pro materiálovou variantu B 
a) Příprava před realizací stropní konstrukce (popsáno v materiálové variantě A) 
b) Pokládka asfaltových pásů (popsáno v materiálové variantě A) 
c) Pokládka věncovky a tepelné izolace (popsáno v materiálové variantě A) 
d) Řešení podpůrné konstrukce stropu 
e) Montáž stropních panelů Filigran 
f) Řešení otvorů v panelech 
g) Uložení věnců a Kari sítě  
h) Betonáž 
i) Ochrana betonu a demontáž stropní konstrukce (popsáno v materiálové variantě A) 
j) Doteplení spodní části stropní konstrukce (popsáno v materiálové variantě A) 
 
d) Před uložením stropních panelů Filigrán je zapotřebí zhotovit podpůrnou konstrukci. 
Podpůrnou konstrukci nemusíme zhotovovat do rozponu 1,8 m. Maximální rozpětí mezi poli 
je v našem případě 6,95 m. Při montáži předpjatých panelů Filigrán se budeme držet zásady, 
že od 4,8 m – 6,4 m se zhotovují tři řady montážních podpěr. U panelu F8, který tvoří podestu 
schodiště o rozponu 4,65 m, budou zrealizovány dvě řady podpěr. U stropních panelů F6 a F7 
v oblasti schodiště, kde je rozpon mezi nosnými konstrukcemi 1,9 m, bude zrealizována jedna 
řada podpěr. Těchto zásad bude dodrženo z důvodu rovinnosti podhledu, aby po zatížení 
stropních panelů dobetonávkou, nedošlo k většímu vzepětí panelů. Po odstranění montážních 
podpěr dochází k vzepětí stropních desek, které se pohybuje okolo 0,3 – 2,6 cm v závislosti na 
délce a tloušťce dané stropní desky. Abychom docílili rovného podhledu, musíme před 
pokládkou panelů vytvořit ve středu rozponu stropu potřebné nadvýšení, které odpovídá u 

























Tabulka č. 1 – Hodnoty nadvýšení stropní konstrukce materiálové varianty B [31] 
 
Dle tabulky č. 1, budeme nastavovat stojky o 2,3 cm nad rovinou plochu nosných zdí a to ve 
všech třech polích. U stropních panelů F6 a F7 o 0,7 cm. Konkrétní výšku stojin můžeme 
korigovat pomocí nastavovací matice. Výškové nastavení se provede v nezatíženém stavu, po 
uložení Filigránů se již se stojkami nebude manipulovat. Před uložením panelů se stojky ještě 
řádně zkontrolují, jestli jsou dobře nastavené a v nepoškozeném stavu. Montážní liliové 
podpěry budou z dřevěných hranolů a stojiny použijeme ocelové typu Peri PEP, které jsou 
nastavitelné do výšky 3,5 m. Průřezy hranolu byly zvoleny 240 x 120 mm, ale pro samotnou 
realizaci budou stanoveny v závislosti na statickém výpočtu. Dotažení ocelových stojin do 
potřebné výšky je znázorněné ve schéma 3 a bude provedeno z pomocného kozového lešení 
nebo z žebříku. Výška stojin vynášející hranoly bude 2,31 m. Liniové podpěry budou panely 
podporovat v kolmém směru. Provizorní podpory budou zaklínovány proti usmyknutí, 
uloženy na pevném podkladu, zavětrovány a budou ve svislé poloze. Podložení může být 
řešeno roznášecím prahem. Při realizaci stropu vyššího podlaží budou řady stojek svisle nad 
sebou. Zároveň podpůrná konstrukce spodního podlaží bude vždy ponechána, aby nedošlo 
k destrukci stropní konstrukce. Množství stojek a vzdálenost mezi nimi závisí na tloušťce 
stropu a jeho únosnosti a je určena statickým výpočtem. Maximální vzdálenost ocelových 
podpěr je 1,6 m. Jediná výjimka je tvořena případem, že by uložení stropního panelu na nosné 
zdivo nebylo dostatečné a v tomto případě bychom museli první stojinu od nosné zdi umístit 
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maximálně 300 mm, ale to není náš případ. Přesné rozměry vzdáleností jsou uvedené ve 
schéma 3. 
 
e) Předpjaté panely budeme ukládat podle projektové dokumentace na nosné zdivo opatřené 
asfaltovým pásem nebo do 10 mm tlustého lože z cementové malty a připravenou podpůrnou 
konstrukci pomocí stavebního jeřábu. Délku uložení stropních panelů dodržíme podle 
projektové dokumentace 100 mm ve všech třech polích. Zdvihání a manipulace panelů bude 
prováděno stejně jako při dopravě těchto panelů. A to pomocí vahadla se čtyřmi závěsnými 
lany, které budou dostatečně dlouhé, únosné a opatřené háky. Lana se závěsnými háky se 
zapnou v místě styčníků příhradové výztuže. Úhel mezi závěsným lanem a panelem bude 
minimálně 600. V okolí panelů F1 s otvory pro prostupy se háky nebudou připínat. Při 
zajištění panelů bude přesun pomocí stavebního jeřábu ze skládky staveniště na místo určení 
stanoveného výkresem kontrolován pomocí dělníků, kteří je na místo uložení budou korigovat 
z pomocného kozového lešení. Bude za potřebí dvou pomocných pracovníků. Panely budou 
zdvihány pomalu bez prudkých pohybů, aby nedošlo k porušení prostorové příhradové 
výztuže. Na korbě vozidla budou uloženy tak, aby realizace stropní konstrukce byla plynulá. 
Jednotlivé panely budeme ukládat postupně vedle sebe s 5 mm mezerou mezi panely. Tuto 
mezeru před betonáží vyplníme těsnícím materiálem. Bude kladen důraz na přesnost pokládky 
materiálů, protože při mezerách větších jako 10 mm by bylo za potřebí mezeru ze spodku 
zabednit dřevěnými prkny a vyplnit betonovou směsí. Spolupůsobení jednotlivých panelů 
zajišťuje nadbetonávka, která vyplní mezery mezi panely a propojovací výztuž. Propojovací 
výztuž je výztuž kladená kolmo na mezeru mezi panely. Jedná se ocelovou síťovinu šířky 550 
mm s rozměry oka 150/150 mm a průměru 8 mm, která bude zalita v betonu a slouží k tomu, 
že díky vzájemnému spolupůsobení desek působí konstrukce jako tuhá deska. Tímto 
způsobem proběhne realizace stropních panelů ve všech polích. Zakreslení postupu výstavby 
je znázorněno ve schéma 6. Musíme si dát pozor na správné uložení panelů s otvory označené 
v projektové dokumentaci F1a, F6a, F8a.  
 
f) Desky budou opatřeny otvory na instalační prostupy již z výrobny. Okolo takto upravených 
otvorů je v panelu zesílená výztuž. Jedná se o panely F1a, F6a, F8a. Panel F8a je opatřen ještě 
výřezy na schodiště. Tyto prostupy jsou uvedeny ve specifikaci stropních panelů. Před 
realizací dobetonávky je potřeba zhotovit bednění kolem těchto otvorů. Bednění bude z prken 
tradičního bednění tloušťky 23 mm. Je nutné, aby horní hrana bednění byla alespoň tak 
vysoká, jak vysoká je horní plocha zabetonované stropní desky. Minimální potřebná výška je 
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210 mm. Deskové bednění musí být pevně uchycené, aby se zabránilo jeho posunu při 
aplikaci a hutnění betonové směsi. Před betonáží bude bednění navlhčeno a odstranění 
provedeno až po vytvrdnutí betonu. 
 
g) Po pokládce stropních panelů položíme výztužné věnce, horní a doplňkovou výztuž. 
Pokládka bude probíhat opět za pomocí jeřábu a povrch panelů bude zbavený nečistot. Návrh 
a podrobná specifikace prutové výztuže věnců, Kari sítí a doplňkové výztuže je uvedena ve 
statickém posudku. Horní výztuž bude osazena pomocí prostorového nosníku osazeného 
v panelu. U polí vynášející lehké nebo hmotné příčky budoucího vyššího podlaží budou 
navrženy Kari sítě o větší tloušťce. Tyto pole jsou v projektové dokumentaci zvýrazněny 
barevně, aby se na ně upozornilo. Kari sítě budou s přesahem minimálně dvou ok. U líce 
zdiva budou Kari sítě zataženy minimálně 200 mm za líc zdiva, aby bylo možno provázat sítě 
s výztuží věnce. U ohýbání prutů, je důležité neohýbat prut dvakrát na stejném místě. V místě 
ohnutí a nového narovnání je už jinačí struktura. U položení předpřipravených věnců dáváme 
pozor na vytvoření krycí vrstvy, které docílíme pomocí kruhových distančníků z plastu Dinky 
25/4-12. Pruty budeme spojovat přesahem pomocí vázacího drátu. Po uložení veškeré výztuže 
bude provedena přejímka výztuže a zápis do stavebního deníku. 
 
h) Před betonáží budou dotěsněné spáry mezi panely, povrch panelu bude zbaven nečistot a 
prachu, proběhne kontrola uložené výztuže a její uchycení a zkontroluje se podpěrná 
konstrukce. Povrch panelů i s dřevěným bedněním, které bude zřízeno v oblasti prostupů, 
schodiště a výtahové šachty bude navlhčen stříkací hadicí. První budeme betonovat pozední 
výztužné věnce, ale budeme opatrní, aby se nám pod tíhou betonu nepohly věncovky. 
Současně budeme betonovat horní vrstvu nad stropními panely v tloušťce 140 mm. Beton 
třídy C20/25 bude na stavbu dovážen z výrobny pomocí autodomíchávače. Budeme používat 
garantovanou směs z betonárny. Na místo uložení bude dopraven pomocí čerpadla typu Pulsar 
s dopravní hadicí DN 150 při tlaku 160/200 barů a to z výšky 0,2 m – 0,25 m, protože máme 
na místě poměrně dost výztuže a při vyšších výškách by mohlo dojít k oddělení jednotlivých 
složek betonu od sebe. Stropní konstrukci budeme betonovat v pruzích ve směru panelů, tak 
je znázorněno ve schéma 8. Betonovou směs budou dělníci vytahovat do roviny pomocí latí. 
Beton bude na povrch panelů dopravován rovnoměrně, nesmí dojít k vytváření bodového 
zatížení na konstrukci. Na betonáž celé stropní konstrukce bude zapotřebí 8 autodomíchávačů. 
K vybetonování celého prostoru stropní konstrukce bude zapotřebí 1,5 dne. V nejlepším 
případě bude pracovníkům v tento den prodloužena pracovní směna, aby byl strop 
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vybetonován bez pracovní spáry a předešli jsme oslabení konstrukce. Pokud tato stropní 
konstrukce nebude moci být vybetonována za jednu pracovní směnu, budeme muset provést 
pracovní spáru. Pracovní spára bude vždy navržena, aby neoslabila konstrukci v místě 
možného průhybu. To znamená, že bude navržena v místě nejmenšího smykové napětí nebo 
momentu blízkého nule. Za pracovní spáru se považuje přerušení betonáže na dobu dvou 
hodin. Betonáž bude tedy probíhat plynule bez větších přestávek. V místě vzniku pracovní 
spáry musíme zajistit pozdější navázání s betonem. Toto místo zdrsníme nebo uděláme do 
betonu kapsičky na pozdější vložení výztuže. Uložený beton je zapotřebí pravidelně hutnit. 
Hutnění budeme provádět vibračními latěmi RVH 200 šířky záběru 2 m. Je důležité 
nevibrovat na jednom místě příliš dlouho, aby nedošlo k vytvoření kalužek. Pracovníci si dají 
pozor na to, aby hutnili alespoň 2 m od sebe, aby nedošlo k oddělení cementového mléka. 
Obě tyto zásady mají za výsledek snížení pevnosti betonu. Zároveň v místě prostupů, 
schodiště a výtahové šachty budou hutnit minimálně 200 mm od bednění. 
 
3.6.3. Technologický postup realizace stropu pro materiálovou variantu C 
Technologický postup realizace stropu:  
a) Příprava před realizací stropní konstrukce (popsáno v materiálové variantě A) 
b) Pokládka asfaltových pásů (popsáno v materiálové variantě A) 
c) Pokládka věncovky a tepelné izolace (popsáno v materiálové variantě A) 
d) Řešení podpůrné konstrukce stropu 
e) Uložení věnců a Kari sítě 
f) Betonáž 
g) Ochrana betonu a demontáž stropní konstrukce (popsáno v materiálové variantě A) 
h) Doteplení spodní části stropní konstrukce (popsáno v materiálové variantě A) 
i) Realizace sádrokartonového podhledu 
 
d) Pro zhotovení monolitických železobetonových trámových stropů bude za potřebí 
pracnějšího bednění. Použili jsme systémové bednění od firmy Doka doplněné deskovým 
tradičním bedněním od firmy Truhlářství Bios na realizaci stropních trámů a dobetonávky 
v okolí prostupů i v místech, kde se nevleze rošt systémového bednění. Ze sortimentu 
systémové bednění Doka jsme zvolili realizaci pomocí bednících stolů Dokamatic. Kvůli 
specifickým rozměrům mezi poli trámového stropu nemůžeme využít standartního formátu 
bednících desek, tak využijeme předmontovaného roštu bednícího stolu o rozměrech 150 x 
211 mm, pro osazení libovolnou bednící deskou. Stoly se podpírají pomocí stropní podměry 
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Doka Eurex 20, které jsou nastavitelné do výšky 5,8 m. Bednící stoly budeme pokládat na 
místo uložení pomocí jeřábu a textilního popruhu Dokamastic 13,00 m na osazené stropní 
podpěry. Tyto podpěry se zasunou do pákové hlavy Dokamastic 40 (svěrací mechanismus na 
roštovém bednění) a kladivem se upevní klín. To provede dělník z pomocného kozového 
lešení, který bude rovněž korigovat polohu bednícího stolu. Výška se nastaví na stropních 
podpěrách vybavených otvory pro nastavení výšek. Každý bednící stůl bude mít vždy 
minimálně 4 hlavní podpěry. Vyskládání jednotlivých bednících stolů je znázorněno ve 
schéma 4 s tím, že s pokládkou začneme v rohu každého pole a první bednící stůl se zafixuje 
k objektu upínací kurtou 5,00 m. Upínací kurta se zavěsí přímo na pákovou hlavu a na 
druhém konci se pomocí expreskotvy Doka upevní k podlaze. Mezi jednotlivé stoly a taky na 
okraje bednících stolů se umisťují systémové pruhy z bednících desek, které se podle potřeby 
upevňují hřebíky. Abychom měli všechny bednící stoly vedle sebe vyrovnané, vkládá se do 
roštu stolu zásuvný nosník Dokamatic 2,45 m, který se zatáhne mezi dva stoly a pro 
vyrovnání se v tomto místě postaví a zafixuje tak oba stoly. Bednění trámů železobetonového 
stropu bude zhotoveno z klasického deskového bednění zkonstruovaného na zemi a 
zrealizováno dle polohy zakreslení ve schéma 4. Toto bednění bude zachyceno roštovou 
konstrukcí bednících stolů a budou zhotoveny dočasné rozpěry, aby bylo zabráněno 
horizontálnímu pohybu. Deskové bednění trámů bude rovněž podepřeno pomocí stropních 
podpěr, aby při hutnění betonové směsi nedošlo k posunu bednění. Klasické bednění 
využijeme i všude tam, kde není prostor pro roštovou konstrukci bednících stolů (v druhém 
poli) a taky jako dobednění částí stropu v místech okolo prostupů a výtahové šachty. Všechny 
oblasti konstrukce realizované pomocí klasického bednění jsou ve schéma 4 zvýrazněny 
barevně, aby se na ně upozornilo. Při realizaci stropu vyššího podlaží budou řady stojek svisle 
nad sebou. Zároveň podpůrná konstrukce spodního podlaží bude vždy ponechána, aby 
nedošlo k destrukci stropní konstrukce. Před betonáží se systémové bednění postříká 
odbedňovacím prostředkem. 
 
e) Po realizaci podpěrné konstrukce položíme výztužné věnce, horní a doplňkovou výztuž. 
Pokládka bude probíhat opět za pomocí jeřábu. Návrh a podrobná specifikace prutové výztuže 
věnců, Kari sítí a doplňkové výztuže je uvedena ve statickém posudku. Trámy a stropní deska 
v krajním poli jsou vetknuty do věnců, proto je důležité zajistit potřebné spolupůsobení 
pomocí betonářské výztuže. Toto spolupůsobení zajistíme rovněž ve styku trámců se stropní 
deskou. Výztuž trámu se skládá z podélné betonářské výztuže a z třmínků, které ji obepínají. 
Počet podélných vložek výztuže a vzdálenost třmínků od sebe podléhá statickému výpočtu, 
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stejně tak provázání jednotlivých částí monolitického stropu. U polí vynášející lehké nebo 
hmotné příčky budoucího vyššího podlaží budou navrženy Kari sítě o větší tloušťce. Tyto 
pole jsou v projektové dokumentaci zvýrazněny barevně. Kari sítě budou s přesahem 
minimálně dvou ok. U líce zdiva budou Kari sítě zataženy minimálně 200 mm za líc zdiva, 
aby bylo možno provázat sítě s výztuží věnce. U ohýbání prutů, je důležité neohýbat prut 
dvakrát na stejném místě. V místě ohnutí a nového narovnání je už jinačí struktura. U 
položení předpřipravených věnců dáváme pozor na vytvoření krycí vrstvy, které docílíme 
pomocí kruhových distančníků z plastu Dinky 25/4-12. Pruty budeme spojovat přesahem 
pomocí vázacího drátu. Po uložení veškeré výztuže bude provedena přejímka výztuže a zápis 
do stavebního deníku. 
 
f) Před betonáží proběhne kontrola uložené výztuže a její uchycení a zkontroluje se podpěrná 
konstrukce. Bednící stoly Dokamatic budou postříkány odbedňovacím prostředkem a klasické 
dřevěné bednění navlhčíme stříkací hadicí. Pro předběžný návrh rozměrů trámového stropu 
jsme čerpali z orientačních rozměrů železobetonových prvků pro pozemní stavby. Výšku 
trámů jsme navrhli 450 mm, šířku 200 mm a tloušťku desky 100 mm. Detailní popis návrhu 
rozměrů je rozepsán v projektové dokumentaci výkresu tvaru stropu 1.PP variantního řešení 
C. Pro potřeby realizace tohoto stropu by ovšem orientační návrh nestačil a řídili bychom se 
statickým posudkem. První budeme betonovat pozední výztužné věnce, ale budeme opatrní, 
aby se nám pod tíhou betonu nepohly věncovky. Současně budeme betonovat stropní desku o 
tloušťce 100 mm a stropní trámy tloušťky 450 mm. Beton třídy C20/25 bude na stavbu 
dovážen z výrobny pomocí autodomíchávače. Budeme používat garantovanou směs 
z betonárny. Na místo uložení bude dopraven pomocí čerpadla typu Pulsar s dopravní hadicí 
DN 150 při tlaku 160/200 barů a to z výšky maximálně 1 m, protože máme na místě poměrně 
dost výztuže a při vyšších výškách by mohlo dojít k oddělení jednotlivých složek betonu od 
sebe. Stropní konstrukci budeme betonovat postupně podle schéma 9. Betonovou směs budou 
dělníci vytahovat do roviny pomocí latí. Beton bude na povrch panelů dopravován 
rovnoměrně, nesmí dojít k vytváření bodového zatížení na konstrukci. Na betonáž celé stropní 
konstrukce bude zapotřebí 7 autodomíchávačů. K vybetonování celého prostoru stropní 
konstrukce bude zapotřebí 1,5 dne. V nejlepším případě bude pracovníkům v tento den 
prodloužena pracovní směna, aby byl strop vybetonován bez pracovní spáry a předešli jsme 
oslabení konstrukce. Pokud tato stropní konstrukce nebude moci být vybetonována za jednu 
pracovní směnu, budeme muset provést pracovní spáru. Pracovní spára bude vždy navržena, 
aby neoslabila konstrukci v místě možného průhybu. To znamená, že bude navržena v místě 
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nejmenšího smykové napětí nebo momentu blízkého nule. Za pracovní spáru se považuje 
přerušení betonáže na dobu dvou hodin. Betonáž bude tedy probíhat plynule bez větších 
přestávek. V místě vzniku pracovní spáry musíme zajistit pozdější navázání s betonem. Toto 
místo zdrsníme nebo uděláme do betonu kapsičky na pozdější vložení výztuže. Uložený beton 
je zapotřebí pravidelně hutnit. Hutnění budeme provádět vibračními latěmi RVH 200 šířky 
záběru 2 m. Je důležité nevibrovat na jednom místě příliš dlouho, aby nedošlo k vytvoření 
kalužek. Zodpovědní pracovníci si dají pozor na to, aby hutnili alespoň 2 m od sebe, aby 
nedošlo k oddělení cementového mléka. Obě tyto zásady mají za výsledek snížení pevnosti 
betonu. Zároveň v místě prostupů, schodiště a výtahové šachty budou hutnit minimálně 200 
mm od bednění. 
 
i) Po ukončení mokrého procesu, potřebném vyschnutí a odstranění podpůrné konstrukce 
můžeme začít s montáží sádrokartonových podhledů. Před realizací si rozmyslíme rozmístění 
instalací. Pomocí značkovací šňůry provedeme výškové vytyčení plánovaného podhledu dle 
projektové dokumentace a v závislosti na tloušťce nosných závěsů upevněných na stěně. 
Obvodové UD-profily se před osazením opatří samolepícím napojovacím těsněním a poté se 
ke stěně připevní pomocí ocelových hmoždinek. Vzájemná rozteč připevnění ocelových 
hmoždinek nesmí přesáhnout 80 cm. CD-profily se potom nasunují do obvodových UD-
profilů a ke stropu jsou připevněny pomocí závěsů a táhla – drátu s okem, které jsou do stropu 
uchyceny opět pomocí ocelové rozpěrky. Ocelová táhla se budou montovat po 100 cm ve 
směru CD-profilů (ve směru stropu) a 80 cm v kolmém směru na profily. Spoj CD-profilů a 
závěsu se provede přišroubováním z boční strany dvěma šrouby FN. Sousední závěsy se 
šroubují k nosným profilům vždy na vzdálenější boční straně z důvodu zafixování latě. 
Nakonec montujeme sádrokartonové desky délkou kolmo k profilům. Desky připevňujeme 
k nosným profilům pomocí samořezných šroubů typu TN po maximálně 17 cm. Tyto desky 
nesmí vytvářet křížové spáry, musí být vystřídány minimálně o jeden montážní profil. 
 
3.7. Jakost a kontrola kvality 
3.7.1. Vstupní kontroly pro materiálovou variantu A, B, C 
Stavbyvedoucí zkontroluje dodaný materiál (množství, typizaci a kvalitu). Přesvědčí se, že 
výchozí nosná konstrukce (vyzděné zdivo 1.PP), vyhovuje projektové dokumentaci a 
předepsanému provedení. Po předání materiálu se tento materiál uskladní a dodací list se 
uschová pro fakturaci. Za kvalitu provedených prací a BOZP bude zodpovídat vedoucí 
jednotlivých pracovních čet. Práce budou provedeny podle předepsaných technologických 
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postupů, platných norem a budou shodné s projektovou dokumentací. Veškeré kontroly 
provedené na stavbě budou poznamenány ve stavebním deníku. 
 
3.7.2. Mezioperační kontroly pro materiálovou variantu A 
Provede se kontrola při každém dovozu materiálu na staveniště – vizuální kontrola, kontrola 
délky dopravy, technického listu. Před zahájením betonářských prací kontrolujeme uložení 
věncovky a tepelné izolace po obvodu stropní konstrukce, položení těžkého asfaltového pásu, 
kontrola podpůrné konstrukce stropu, kontrola bednících dílců u prostupů a monolitických 
doplňků, poloha uložení nosníků a vyskládání stropních vložek dle projektové dokumentace, 
armovací práce (hlavně spojení přesahů jednotlivých Kari sítí pomocí vázacího drátu), poloha 
výztuže dle projektové dokumentace, kontrola výztuže (nesmí být mastná), správný tvar 
výztuže, dodržení krycí vrstvy pomocí plastových distančníků, pevné spojení a dostatečné 
svázání ocelových prutů. U nosníků N1 a N2 musíme zkontrolovat dostatečné vyztužení, 
v místech kde bylo využito snížené stropní vložky Miako, pro vložení železobetonového 
žebra šířky 250 mm. Stejná kontrola bude provedena i v ostatních místech, kde bylo navrženo 
zesílení stropní konstrukce. Jedná se o místa vynášející lehké a těžké příčky vyššího podlaží, 
uchycení nosníků v místě prostupů a vyvázání výztuže v oblasti schodiště. Zakreslení 
snížených vložek je znázorněno v projektové dokumentaci. Při pokládce betonové směsi 
dohlížíme na to, aby betonová směs byla z čerpadla dopravována z výšky max. 1 m ne většího 
a to kvůli silnému vyztužení stropu. Při lití betonové směsi budeme kontrolovat, jestli se 
beton dostal všude a není mu nikde bráněno v průchodu. V poslední řadě zkontrolujeme 
správnou délku a provedení doteplení spodní části stropu v oblasti terasy. 
 
3.7.3. Mezioperační kontroly pro materiálovou variantu B 
Provede se kontrola při každém dovozu materiálu na staveniště – vizuální kontrola, kontrola 
délky dopravy, technického listu. Před zahájením betonářských prací kontrolujeme uložení 
věncovky a tepelné izolace po obvodu stropní konstrukce, položení těžkého asfaltového pásu, 
armovací práce (hlavně spojení přesahů jednotlivých Kari sítí pomocí vázacího drátu a 
položení propojovací výztuže mezi každý nosník), kontrola styků mezi panely (zdali jsou 
vyčištěné a vyplněné těsnícím materiálem, poloha výztuže dle projektové dokumentace, 
kontrola podpůrné konstrukce stropu, poloha uložení stropních panelů dle projektové 
dokumentace (hlavně správné uložení panelů s otvory označené F1a, F6a, F8a), kontrola 
výztuže (nesmí být mastná), správný tvar výztuže, dodržení krycí vrstvy pomocí plastových 
distančníků, pevné spojení a dostatečné svázání ocelových prutů. U jednotlivých stropních 
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panelů vyznačených v projektové dokumentaci barevně, je potřeba zkontrolovat, zda byla 
použita Kari výztuž o silnějších prutech, z důvodu vynesení příček vyššího podlaží. Při 
pokládce betonové směsi dohlížíme na to, aby betonová směs byla z čerpadla dopravována 
z výšky max. 0,2 – 0,25 m ne většího a to kvůli silnému vyztužení stropu. Zároveň musíme 
být opatrní, aby nedošlo k porušení prostorové příhradové výztuže. Při lití betonové směsi 
budeme kontrolovat, jestli se beton dostal všude a není mu nikde bráněno v průchodu. 
V poslední řadě zkontrolujeme správnou délku a provedení doteplení spodní části stropu 
v oblasti terasy. 
 
3.7.4. Mezioperační kontroly pro materiálovou variantu C 
Provede se kontrola při každém dovozu materiálu na staveniště – vizuální kontrola, kontrola 
délky dopravy, technického listu. U monolitického stropu trámového budeme největší důraz 
dbát na kontrolu bednění. Hlavně těsnost bednění, svislost a zafixování podpěr bednících 
stolů, zasunutí podpěr do pákové hlavy, uchycení dřevěného bednění trámů ke konstrukci 
bednících stolů a rozpěry mezi jednotlivými bedněními trámových stropů. Budeme také 
kontrolovat podepření deskového bednění trámů, realizované aby při hutnění betonové směsi 
nedošlo k destrukci. Kontrolujeme uložení věncovky a tepelné izolace po obvodu stropní 
konstrukce a položení těžkého asfaltového pásu. U armovacích pracích kontrolujeme hlavně 
spojení přesahů jednotlivých Kari sítí pomocí vázacího drátu, poloha výztuže dle projektové 
dokumentace, kontrola výztuže (nesmí být mastná ani nesmí být známky viditelné koroze), 
správný tvar výztuže, dodržení krycí vrstvy pomocí plastových distančníků, pevné spojení a 
dostatečné svázání ocelových prutů. U jednotlivých stropních panelů vyznačených 
v projektové dokumentaci barevně, je potřeba zkontrolovat, zda byla použita Kari výztuž o 
silnějších prutech, z důvodu vynesení příček vyššího podlaží. Při pokládce betonové směsi 
dohlížíme na to, aby betonová směs byla z čerpadla dopravována z výšky max. 1 m ne většího 
a to kvůli silnému vyztužení stropu. Při lití betonové směsi budeme kontrolovat, jestli se 
beton dostal všude a není mu nikde bráněno v průchodu. V poslední řadě zkontrolujeme 
správnou délku a provedení doteplení spodní části stropu v oblasti terasy. 
 
3.7.5. Výstupní kontroly pro materiálovou variantu A, B, C 
Po skončení prací proběhne vizuální kontrola celé konstrukce a stavbyvedoucí vykoná 
výstupní kontrolu:  
- Dodržení rovinnosti povrchu po betonáži (2 mm na 2 m pomocí latě) 
- Provede se zápis do stavebního deníku.  
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3.8. Instruktáž pracovníků o bezpečnosti, BOZP 
3.8.1. Instruktáž pracovníků o bezpečnosti pro materiálovou variantu A, B, C 
Na začátku všech prací, bude ve stavebním deníku uvedeno, že proběhla instruktáž 
pracovníků o BOZP, požární ochraně a provozním řádu staveniště. Vše bude stvrzeno podpisy 
na doložených dokumentech. 
 
3.8.2. BOZP pro materiálovou variantu A, B, C [26] 
Řídíme se následující legislativou: 
- Zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce [11] 
- Zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci [12] 
- Předpisem č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [13] 
- Předpisem č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [14] 
- Předpisem č. 592/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti [15] 
- Předpisem č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [16] 
Všechny práce budou provádět proškolení pracovníci a dělníci jejichž kvalifikace odpovídá 
danému procesu. Všichni pracovníci musí být seznámeni s předpisy před zahájením prací. 
Staveniště bude oploceno a na vstupu bude označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 
všech nepovolaných osob. 
 
Povinnost zaměstnavatele: 
- Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 
- Péče o BOZP je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích pracovníků 
- Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 
- Přijímáním opatření k předcházení rizikům 
- Prevence rizik je základní povinností zaměstnavatele (vyhledávat nebezpečné činitele a 
procesy, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich 
odstranění nebo omezení) 
- Zajištění pracovně-lékařské péče 
- Zajištění školení o BOZP 
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- Poskytnutí OOPP (ochranné pracovní prostředky, oděvy, obuv) 
- Poskytnutí první pomoci 
- Objasnit příčiny pracovních úrazů (záznam, ohlášení) 
 
Práva a povinnosti zaměstnance: 
- Dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví 
- Dbát o bezpečnost osob, kterých se týká jeho jednání 
- Znát základní povinnosti vyplývající z právních předpisů 
- Znát požadavky zaměstnavatele k BOZP 
- Účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem 
- Podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám 
- Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy 
- Používat stanovené pracovní prostředky a ochranné pomůcky 
- Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době 
- Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady 
- Oznamovat pracovní úrazy 
- Podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách 
 
3.9. Ekologie 
3.9.1. Ekologie pro materiálovou variantu A, B, C [25] 
Na stavbě není přítomen žádný ekologicky nebezpečný materiál. Všechny stroje projdou 
revizní kontrolou a neměl by hrozit žádný únik olejů a jiných látek. Kdyby se tak stalo, 
stavbyvedoucí tuto událost zapíše do stavebního deníku a postará se o odstranění. Pro všechny 
odpady jsou na staveništi zřízeny kontejnery, které budou postupně odváženy na nejbližší 
skládku. Je dbáno na zatřídění jednotlivých materiálů v souladu s vyhláškou ministerstva 
životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů [19]. Při zacházení s odpady se budeme 
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4. Porovnání variantního řešení tepelně – technického posouzení detailu B 
 
 
Posouzení proběhlo v programu Teplo 2010 a Area 2010 a provedlo se pro materiálovou 
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4.1. Posouzení v programu Teplo 2010 
4.1.1. Posouzení terasy nad volným prostorem pro materiálovou A 
Navržená tepelná izolace k doteplení stropní konstrukce: Austrotherm XPS TOP 30 SF 
Potřebná tloušťka izolace: 110 mm  
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [7] 
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  -1,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  0,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Austrotherm XPS-R/035  0,110       0,035  85,0 
   2  Strop Porotherm  0,290       1,100  23,0 
   3  Ceresit CN 87 spádový potěr  0,010       1,160  19,0 
   4  Ceresit BT 21 hydroizolační pás  0,0015       0,150  14000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter 0,020       0,034  30,0 
   6  PVC folie  0,0005       0,160  15000,0 
   7  Ceresit CN 87 vyrovnávací hmota  0,040       1,160  19,0 
   8  Ceresit CL 50 hydroizolace 0,0016       0,150  13000,0 
   9  Ceresit CM 22 lepící malta  0,008       0,780  25,0 
   10  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,879+0,015 = 0,894 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
4.1.2. Posouzení terasy nad volným prostorem pro materiálovou B 
Navržená tepelná izolace k doteplení stropní konstrukce: Austrotherm XPS TOP 30 SF 
Potřebná tloušťka izolace: 120 mm 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [7] 
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  -1,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  0,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Austrotherm XPS-R/035  0,120       0,035  85,0 
   2  Strop Filigrán  0,210       1,740  32,0 
   3  Ceresit CN 87 spádový potěr 0,010       1,160  19,0 
   4  Ceresit BT 21 hydroizolační pás 0,0015       0,150  14000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter 0,020       0,034  30,0 
   6  PVC folie 0,0005       0,160  15000,0 
   7  Ceresit CN 87 vyrovnávací hmota 0,040       1,160  19,0 
   8  Ceresit CL 50 hydroizolace 0,0016       0,150  13000,0 
   9  Ceresit CM 22 lepící malta 0,008       0,780  25,0 
   10  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,879+0,015 = 0,894 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  




 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
4.1.3. Posouzení terasy nad volným prostorem pro materiálovou C 
Navržená tepelná izolace k doteplení stropní konstrukce: Austrotherm XPS TOP 30 SF 
Potřebná tloušťka izolace: 120 mm 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [7] 
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  -1,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  0,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Austrotherm XPS-R/035  0,120       0,035  85,0 
   2  Strop monolitický trámový  0,100       1,740  32,0 
   3  Ceresit CN 87 spádový potěr 0,010       1,160  19,0 
   4  Ceresit BT 21 hydroizolační pás 0,0015       0,150  14000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter 0,020       0,034  30,0 
   6  PVC folie 0,0005       0,160  15000,0 
   7  Ceresit CN 87 vyrovnávací hmota 0,040       1,160  19,0 
   8  Ceresit CL 50 hydroizolace 0,0016       0,150  13000,0 
   9  Ceresit CM 22 lepící malta 0,008       0,780  25,0 
   10  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,879+0,015 = 0,894 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
4.2. Posouzení v programu Area 2010 
4.2.1. Posouzení terasy nad volným prostorem pro materiálovou A 
Navržená tepelná izolace k doteplení stropní konstrukce: Austrotherm XPS TOP 30 SF tl. 120 
mm (rozměr: 1265 x 615 x 120 mm) 
Návrh rozměrů izolace potřebné k doteplení: 2 000 x 6 850 x 120 mm 
Celkové spotřeba izolace: 1,644 m3  
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [7] 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   -1,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   0,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   70,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,879+0,000 = 0,879 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,927 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
Izotermy – pro teplotu v prostorech garáže 0oC vlhkosti 70% 
 
Obrázek č. 2 – Izotermy terasy nad volným prostorem materiálové varianty A 
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Pole teplot – pro teplotu v prostorech garáže 0oC vlhkosti 70% 
 
Obrázek č. 3 – Pole teplot terasy nad volným prostorem materiálové varianty A 
 
4.2.2. Posouzení terasy nad volným prostorem pro materiálovou B 
Navržená tepelná izolace k doteplení stropní konstrukce: Austrotherm XPS TOP 30 SF tl. 120 
mm (rozměr: 1265 x 615 x 120 mm) 
Návrh rozměrů izolace potřebné k doteplení: 2 000 x 6 850 x 120 mm 
Celkové spotřeba izolace: 1,644 m3  
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [7] 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   -1,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   0,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   70,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,879+0,000 = 0,879 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,925 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
Pole teplot – pro teplotu v prostorech garáže 0oC vlhkosti 70% 
 
Obrázek č. 4 – Izotermy terasy nad volným prostorem materiálové varianty B 
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Pole teplot – pro teplotu v prostorech garáže 0oC vlhkosti 70% 
 
Obrázek č. 5 – Pole teplot terasy nad volným prostorem materiálové varianty B 
 
4.2.3. Posouzení terasy nad volným prostorem pro materiálovou C 
Navržená tepelná izolace k doteplení stropní konstrukce: Austrotherm XPS TOP 30 SF tl. 120 
mm (rozměr: 1265 x 615 x 120 mm) 
Návrh rozměrů izolace potřebné k doteplení: podstava (1 700 x 6 850 x 120 mm) + boční 
zateplení (100 x 6 850 x 250 mm) 
Celkové spotřeba izolace: 1,569 m3 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [7] 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   -1,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   0,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   70,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00  
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,879+0,000 = 0,879 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
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  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,880 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
Pole teplot – pro teplotu v prostorech garáže 0oC vlhkosti 70% 
 
Obrázek č. 6 – Izotermy terasy nad volným prostorem materiálové varianty C 
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Pole teplot – pro teplotu v prostorech garáže 0oC vlhkosti 70% 
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4.3. Srovnání variantního řešení terasy nad volným prostorem 
 
 Cílem posouzení terasy nad volným prostorem pro materiálové řešení stropní 
konstrukce nad 1.PP bylo zjištění, jaké tloušťky tepelné izolace a celkové plochy oblasti 
potřebné k doteplení je třeba u jednotlivých typů stropů. K tomuto vyhodnocení je potom 
přihlíženo také v celkovém porovnání variantních řešení stropní konstrukce za účelem výběru 
nejvýhodnější varianty z pohledu investora na stavbě polyfunkčního domu. 
 Posuzované byly tři materiálové varianty. Materiálová varianta A byla variantou 
stropu Porotherm tvořeného cihelnými vložkami Miako a keramobetonovými stropními 
nosníky, materiálová varianta B byla variantou prefa – monolitického železobetonového 
stropu deskového Filigrán a materiálová varianta C byla variantou železobetonového 
monolitického stropu trámového. 
 Dle výsledku z programu Teplo 2010 má materiálová varianta A nejlepší tepelné 
vlastnosti a k doteplení prostoru terasy je zapotřebí tepelné izolace o tloušťce 110 mm. U 
zbylých variant stropní konstrukce B,C je zapotřebí tloušťky 120 mm. Pro návrh tepelné 
izolace byla zvolena izolace Austrotherm XPS TOP 30, která se vyrábí v jednotlivých 
tloušťkách vzestupně po 20 mm. Návrh tloušťky polystyrenu je tedy u všech variantních 
řešení stropu shodný a to 120 mm. Není tak využito tepelných vlastností stropu materiálové 
varianty A, které se prokázali z programu Teplo 2010. Po posouzení a grafickém vyhodnocení 
v programu Area 2010 jsme zjistili, že spotřeba navrženého polystyrenu u variantních řešení 
stropů je poměrně hodně podobná. Nejmenší spotřeba tepelné izolace byla naměřena u stropu 
materiálové varianty C, ale to pouze z důvodu tvaru stropní konstrukce. Naopak u tohoto 
stropu bude o to horší realizace.  
 Závěrem není patrné, že by některá z materiálových variant v závislosti na posouzení 
terasy nad volným prostorem, byla vůči spotřebě materiálu potřebného k doteplení stropní 
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5. Porovnání variantního řešení stropní konstrukce 
 
 
5.1. Porovnání finančního ocenění stropní konstrukce 
5.1.1. Finanční ocenění pro materiálovou variantu A  
Cena stropní konstrukce vyčíslená programem Build power S: 
Náklady celkem: 958 643,40 Kč 
DPH 15%: 143 787,00 Kč 
Cena celkem s DPH: 1 102 368,00 Kč 
 
5.1.2. Finanční ocenění pro materiálovou variantu B  
Cena stropní konstrukce vyčíslená programem Build power S: 
Náklady celkem: 1 062 985,12 Kč 
DPH 15%: 159 448,00 Kč 
Cena celkem s DPH: 1 222 433,00 Kč 
 
5.1.3. Finanční ocenění pro materiálovou variantu C  
Cena stropní konstrukce vyčíslená programem Build power S: 
Náklady celkem: 1 233 425,79 Kč 
DPH 15%: 185 014,00 Kč 
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5.1.4. Grafické srovnání finančního ocenění materiálového řešení stropní konstrukce 
 
Graf č. 1 – Finanční porovnání stropní konstrukce [Kč] 
 
5.2. Porovnání hmotnosti stropní konstrukce 
5.2.1. Hmotnost pro materiálovou variantu A  
Hmotnost stropní konstrukce určena pomocí programu Build power S: 
Hmotnost celkem: 232,09 kg 
 
5.2.2. Hmotnost pro materiálovou variantu B  
Hmotnost stropní konstrukce určena pomocí programu Build power S: 
Hmotnost celkem: 280,64 kg 
 
5.2.3. Hmotnost pro materiálovou variantu C  
Hmotnost stropní konstrukce určena pomocí programu Build power S: 







1 101 556 
1 222 433 
1 418 440 
 Materiálová varianta A
 Materiálová varianta B
 Materiálová varianta C
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5.2.4. Grafické porovnání hmotnosti materiálového řešení stropní konstrukce 
 
Graf č. 2 – Porovnání stropní konstrukce podle tíhy [kg] 
 
5.3. Porovnání doby trvání stropní konstrukce 
5.3.1. Doba trvání pro materiálovou variantu A  
Stanovení doby trvání: 
  ൌ ୒୦ୱሾ୦ ୱ୫Τ ሿ୶ୢሾ୮୰ୟୡሿ = ଺଼଴ǡ଴ଷ଼୶ହ  = 17 dnů 
 
T lhůta práce ve směnách 
Nh počet normohodin zjištěných z programu Build power S =  
vodorovná konstrukce + izolace proti vodě + tepelná izolace + svislé konstrukce =  
 660,84+1+11,61+6,58 = 680,03 
S  počet hodin ve směně = 8 hodin/den 
d počet nasazených dělníků = 5 pracovníků 
 








 Materiálová varianta A
 Materiálová varianta B
 Materiálová varianta C
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5.3.2. Doba trvání pro materiálovou variantu B  
Stanovení doby trvání: 
  ൌ ୒୦ୱሾ୦ ୱ୫Τ ሿ୶ୢሾ୮୰ୟୡሿ = ହ଼ଷǡସ଺଼୶ହ  = 14,59 = 15 dnů 
 
T lhůta práce ve směnách 
Nh počet normohodin zjištěných z programu Build power S =  
vodorovná konstrukce + izolace proti vodě + tepelná izolace =  
570,85+1+11,61= 583,46 
S  počet hodin ve směně = 8 hodin/den 
d počet nasazených dělníků = 5 pracovníků 
 
Doba trvání realizace stropu + technologická přestávka = 15 + 28 = 43 dnů 
 
5.3.3. Doba trvání pro materiálovou variantu C  
Stanovení doby trvání: 
  ൌ ୒୦ୱሾ୦ ୱ୫Τ ሿ୶ୢሾ୮୰ୟୡሿ = ଵଶଶହǡ଺ଽ଼୶ହ  = 30,64 = 31 dnů 
 
T lhůta práce ve směnách 
Nh počet normohodin zjištěných z programu Build power S =  
vodorovná konstrukce + izolace proti vodě + tepelná izolace =  
 1 213,17+1+11,52= 1 213,17 
S  počet hodin ve směně = 8 hodin/den 
d počet nasazených dělníků = 5 pracovníků 
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5.3.4. Grafické porovnání doby trvání materiálového řešení stropní konstrukce 
 
Graf č. 3 – Časové porovnání stropní konstrukce [den] 
 
5.4. Porovnání spotřeby bednění stropní konstrukce 
5.4.1. Spotřeba bednění pro materiálovou variantu A  
Hodnoty odečteny z programu Build power S: 
10,68 m
2 
= líc schodiště, líc výtahové šachty, kolem všech prostupů, dobetonávka u 
mezipodesty 
 
5.4.2. Spotřeba bednění pro materiálovou variantu B  
Hodnoty odečteny z programu Build power S: 
12,51 m
2 
= líc schodiště, líc výtahové šachty, kolem všech prostupů, monolitická mezipodesta 
 
5.4.3. Spotřeba bednění pro materiálovou variantu C  
Hodnoty odečteny z programu Build power S: 
Tradiční bednění = 168,92 m2 (2 pole, kde se nevleze rošt systémového bednění, ŽB trámy 
boky + podstava, kolem všech prostupů, kolem výtahové šachty, prostor před šachtou, 
mezipodesta, u líce schodiště) 
Systémové bednění = 372,691 m2 (ŽB stropní pole) 







 Materiálová varianta A
 Materiálová varianta B
 Materiálová varianta C
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5.4.4. Grafické porovnání spotřeby bednění materiálového řešení stropní konstrukce 
 
Graf č. 4 – Porovnání potřeby bednění [m2] 
 
5.5. Porovnání spotřeby betonu stropní konstrukce 
5.5.1. Spotřeba betonu pro materiálovou variantu A  
Hodnoty odečteny z programu Build power S: 
0,55 m
3 
= dobetonávka v okolí prostupů 
28,07 m
3 
= nadbetonávka celého prostoru půdorysu tloušťky 60 mm 
Spotřeba zálivkového betonu – osová vzdálenost 625 mm = 0,094 m3, 500 mm = 0,1 m3 
625 mm = 0,094*176,1615 m
2
 = 16,56 m
3
 
500 mm = 0,1*267,044 m
2
 = 26,70 m
3 




5.5.2. Spotřeba betonu pro materiálovou variantu B  
65,98 m
3 
= ŽB deska celého prostoru půdorysu tloušťky 140 mm 
 
5.5.3. Spotřeba betonu pro materiálovou variantu C  
54,32 m
3 






 Materiálová varianta A
 Materiálová varianta B
 Materiálová varianta C
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5.5.4. Grafické porovnání spotřeby betonu materiálového řešení stropní konstrukce 
 
Graf č. 5 – Porovnání spotřeby betonu [m³] 
 
























Materiálová varianta A 290 231,97 1 101 556 45* 10,68 71,88 
Materiálová varianta B 210 280,64 1 222 433 43* 12,51 65,98 
Materiálová varianta C 100 - 450 217,29 1 418 440 59* 541,61 54,32 
* doba trvání výstavby je včetně technologické přestávky, která trvá 28 dní 
 












 Materiálová varianta A
 Materiálová varianta B
 Materiálová varianta C






 Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, která z variantních řešení stropní konstrukce 
nad 1.PP by byla pro investora nejvýhodnější a to na stavbě polyfunkčního dom. Posouzení se 
provedlo ze tří materiálových variant stropní konstrukce. Materiálová varianta A byla 
variantou stropu Porotherm tvořeného cihelnými vložkami Miako a keramobetonovými 
stropními nosníky, materiálová varianta B byla variantou prefa – monolitického 
železobetonového stropu deskového Filigrán a materiálová varianta C byla variantou 
železobetonového monolitického stropu trámového.  
Dle tabulky číslo 2, která shrnuje výsledky srovnání, je znatelné, že stropní konstrukce 
materiálové varianty C, je nejméně výhodná k realizaci nad zadanou budovou. Nevýhodou je 
celková tloušťka stropní konstrukce a také nerovný podhled, který je řešen dodatečným 
sádrokartonovým podhledem. Doba pracnosti tohoto stropu je nejdelší z důvodu náročného 
bednění a vyztužení celé konstrukce. To ovlivnilo i finální cenu, která je ze všech variantních 
možností nejvyšší. Výhodou je deska o malé tloušťce, spotřeba betonu a celková hmotnost 
stropu, která je menší než u ostatních stropů. Ze zjištěných výsledků by tento strop nebyl 
investorovi doporučen. Zbylé dvě stropní konstrukce materiálového řešení A, B jsou dle 
tabulky č. 2 podobné. Jediná výraznější změna je v celkové tloušťce stropu, kdy stropní 
konstrukce materiálového řešení B má o 80 mm menší tloušťku, ale zároveň je konstrukce 
stropu B o něco těžší než stropní konstrukce materiálové varianty A.  
Za nejlepší variantu bych ovšem označil prefa – monolitický železobetonový strop 
deskový Filigran materiálové varianty B z důvodu méně pracného technologického postupu, 
kdy realizace stropních panelů probíhá za pomoci těžké mechanizace. Není třeba také řešení 
prostupů, které jsou opatřeny v panelech přímo z výrobny. Takže díky rychlejší realizaci, 
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[1] ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
[2] ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 
[3] ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 
[4] ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
[5] ČSN EN ISO 3744 – Technická norma (Akustika - Určení hladin akustického výkonu 
zdrojů hluku pomocí akustického tlaku) 
[6] ČSN ISO 3746 – Technická norma (Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů 
hluku pomocí akustického tlaku) 
[7] ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
 
7.2. Legislativa 
[8] Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
[9] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
[10] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
[11] Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
[12] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
[13] Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[14] Předpis č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[15] Předpis č. 592/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti 
[16] Předpis č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
[17] Vyhláška č. 227/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o základních registrech 
[18] Vyhláška č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
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[19] Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
[20] Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
[21] Vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu  
[22] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
[23] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
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